CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
Prefeitura Municipal de Bagé	Implantação de Espaço de Lazer no município de Bagé.	Implantação de Espaço de Lazer no município de Bagé.

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 09/24	2 10/24	3 11/24	4 12/24	5 01/25	6 02/25	7 03/25	8 04/25	9 05/25	10 06/25	11 07/25	12 08/25
1.	PRAÇA DOS TANQUES - em frente Escola E	106.508,78	% Período:	63,14%	36,86%										
1.1.	CANTEIRO DE OBRAS	4.749,36	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	14.615,91	% Período:	100,00%											
1.3.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	139,53	% Período:	100,00%											
1.4.	VIGAS DE FUNDAÇÕES	3.994,84	% Período:	100,00%											
1.5.	ALVENARIA	18.634,87	% Período:	100,00%											
1.6.	VIGAS DE AMARRAÇÕES	1.859,58	% Período:	100,00%											
1.7.	PAVIMENTO INTERNO E EXTERNO	10.267,41	% Período:		100,00%										
1.8.	ESQUADRIAS	6.278,62	% Período:		100,00%										
1.9.	COBERTURA	1.901,35	% Período:		100,00%										
1.10.	LOUÇAS E METAIS	6.861,72	% Período:		100,00%										
1.11.	REDE HIDRÁULICA	2.571,58	% Período:	100,00%											
1.12.	REDE SANITÁRIA	8.515,52	% Período:	100,00%											
1.13.	REDE ELÉTRICA	12.164,43	% Período:	100,00%											
1.14.	CHURRASQUEIRAS	1.619,03	% Período:		100,00%										
1.15.	FUNDAÇÕES BRINQUEDOS	12.240,97	% Período:		100,00%										
1.16.	MONUMENTO / PLACA	94,06	% Período:		100,00%										

Total: R$ 106.508,78

Período:	%:	63,14%	36,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Financiamento:	-	-												
	Contrapartida:	67.245,62	39.263,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros:	-	-												
	Investimento:	**67.245,62**	**39.263,16**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%:	63,14%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Financiamento:	-	-												
	Contrapartida:	67.245,62	106.508,78	106.508,78	106.508,78	106.508,78	106.508,78	106.508,78	106.508,78	106.508,78	106.508,78	106.508,78	106.508,78	106.508,78	106.508,78
	Outros:	-	-												
	Investimento:	**67.245,62**	**106.508,78**	106.508,78	106.508,78	106.508,78	106.508,78	106.508,78	106.508,78	106.508,78	106.508,78	106.508,78	106.508,78	106.508,78	106.508,78

Bagé/RS
Local

quarta-feira, 31 de julho de 2024
Data

gov.br
Documento assinado digitalmente
CAROLINA MARINHO
Data: 31/07/2024 16:10:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável Técnico
Nome: Carolina Marinho
CREA/CAU: CAU/RS A146847-2
ART/RRT: RRT 14511265