PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA

Secretaria de Educação e Cultura

OBRA: DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO EXISTENTE

Local: Cidreira/RS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

			30 DIAS		60 DIAS		TOTAL	
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	R$	%	R$	%	R$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.500,00	100,00%	1.500,00	0,00%	-	100,00%	1.500,00
2	PAVIMENTO TÉRREO	186.241,46	0,00%	-	100,00%	186.241,46	100,00%	186.241,46
3	SALA DE AULA E LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	83.135,19	100,00%	83.135,19	0,00%	-	100,00%	83.135,19
4	ENTREGA DA OBRA	15.810,00	0,00%	-	100,00%	15.810,00	100,00%	15.810,00
	TOTAL	286.686,65	31,34%	89.856,02	68,66%	196.830,63	100,00%	286.686,65
	TOTAL ACUMULADO		31,34%	89.856,02	68,66%	196.830,63	100%	286.686,65

CIDREIRA, 27 DE DEZEMBRO DE 2023

SYRIO TEIXEIRA SEADI
ARQUITETO & URBANISTA
CAU/RS A46302-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA
Nº 27