ANEXO II - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - REFORMA CASAS DE BOMBAS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$) COM BDI	%	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12		MÊS 13		MÊS 14		MÊS 15		MÊS 16		MÊS 17		MÊS 18		MÊS 19		MÊS 20		MÊS 21		MÊS 22		MÊS 23		MÊS 24		MÊS 25		MÊS 26		MÊS 27		MÊS 28		MÊS 29		MÊS 30	
				%	% ACUM.	%	% ACUM.	%	% ACUM.	%	% ACUM.	%	% ACUM.	%	% ACUM.	%	% ACUM.	%	% ACUM.	%	% ACUM.	%	% ACUM.	%	% ACUM.	%	% ACUM.	%	% ACUM.	%	% ACUM.	%	% ACUM.	%	% ACUM.	%	% ACUM.	%	% ACUM.	%	% ACUM.	%	% ACUM.	%	% ACUM.	%	% ACUM.	%	% ACUM.	%	% ACUM.	%	% ACUM.	%	% ACUM.	%	% ACUM.	%	% ACUM.	%	% ACUM.
1	CRT	R$ 15.979.973,71																																																																	
2	ESTUDOS E PROJETOS	R$ 427.731,36	2,67%	20.146,31	20,146%	0%		20.146,31	20,146%	0%		20.146,31	20,146%	0%