PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA														
CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CIDREIRA														
CONSTRUÇÃO DE GAVETAS MORTUÁRIAS - MODULO 02 e 03														
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO														
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		TOTAL	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1. Serviços Iniciais	2.014,02												**2.014,02**	
2. Fundação	72.070,60												**72.070,60**	100%
3. Alvenaria			10.000,00		20.000,00		13.580,44						**43.580,44**	100%
4. Laje			15.000,00		15.000,00		15.000,00		24.169,11				**69.169,11**	100%
5. Revestimentos			4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.986,20				**16.986,20**	100%
6. Inst. Hidros./Drenagem e eliminação de gases			5.000,00		5.000,00		12.353,28						**22.353,28**	100%
7. Impermeabilização e proteção mecânica							15.000,00		5.898,96				**20.898,96**	100%
8. Pintura									5.902,82				**5.902,82**	100%
9. Pavimentação							20.000,00		6.400,23				**26.400,23**	100%
10. Muros					10.000,00		15.000,00		7.546,95				**32.546,95**	
11. Limpeza									800,00				**800,00**	
TOTAL PARCELA	74.084,62		34.000,00		54.000,00		94.933,72		55.704,27				**312.722,61**	100%

Cidreira, 10 de junho de 2024

Gerson Ruiz
Arquiteto CAU A10293-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA
Nº 13