TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
DINFRA - Departamento de Infraestrutura do Tribunal de Justiça

OBRA: REFORMA DO FORO DA COMARCA DE SALTO DO JACUÍ
LOCAL: RUA HERMIOGÊNIO CURSINO DOS SANTOS, nº 400 - CENTRO - SALTO DO JACUÍ / RS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Serviços	Valor Total (R$)	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10		Mês 11		Mês 12		Mês 13		Mês 14		Mês 15		Mês 16		Mês 17		Mês 18		TOTAL	
		R$ 3.477.324,86	MATERIAL	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	351.255,15	6.603,60	1,88%	15.665,88	4,46%	14.548,86	4,14%	21.707,57	6,18%	24.198,35	6,89%	8.676,00	2,47%	13.788,20	3,92%	23.956,60	6,82%	25.608,50	7,29%	8.062,38	2,29%	16.876,73	4,80%	20.934,81	5,96%	25.266,25	7,19%	10.888,91	3,10%	20.988,83	5,97%	41.342,73	11,77%	33.298,88	9,48%	18.832,65	5,36%	351.255,15	100,00%
2	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO	167.192,31	20.060,08	12,00%	8.359,62	5,00%	8.359,62	5,00%	8.359,62	5,00%	8.359,62	5,00%	8.359,62	5,00%	8.359,62	5,00%	8.359,62	5,00%	8.359,62	5,00%	8.359,62	5,00%	8.359,62	5,00%	8.359,62	5,00%	8.359,62	5,00%	8.359,62	5,00%	8.359,62	5,00%	8.359,62	5,00%	8.359,62	5,00%	13.375,38	8,00%	167.192,31	100,00%
3	OBRA CIVIL	2.697.764,60	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
3.1	SERVIÇOS INICIAIS	1.472,88	-		1.472,88	100,00%	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1.472,88	100,00%
3.2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	37.042,62	1.481,70	4,00%	4.815,54	13,00%	-		3.704,26	10,00%	4.445,11	12,00%	-		-		3.704,26	10,00%	4.074,68	11,00%	-		-		3.704,26	10,00%	3.704,26	10,00%	-		-		3.704,26	10,00%	3.704,26	10,00%	-		37.042,62	100,00%
3.3	MOVIMENTOS DE TERRA	6.710,87	134,22	2,00%	1.677,72	25,00%	872,41	13,00%	-		671,09	10,00%	-		-		-		671,09	10,00%	-		-		-		671,09	10,00%	671,09	10,00%	671,09	10,00%	671,09	10,00%	-		-		6.710,87	100,00%
3.4	ESTRUTURA	77.821,50	-		7.782,15	10,00%	7.782,15	10,00%	11.673,23	15,00%	7.782,15	10,00%	3.891,08	5,00%	3.891,08	5,00%	-		7.782,15	10,00%	3.891,08	5,00%	-		-		7.782,15	10,00%	7.782,15	10,00%	7.782,15	10,00%	-		-		-		77.821,50	100,00%
3.5	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	24.264,95	-		-		4.852,99	20,00%	2.426,50	10,00%	-		-		2.426,50	10,00%	2.426,50	10,00%	-		-		4.852,99	20,00%	1.213,25	5,00%	-		-		4.852,99	20,00%	1.213,25	5,00%	-		-		24.264,95	100,00%
3.6	ESQUADRIAS E SERRALHERIA	138.877,33	-		-		-		13.887,73	10,00%	20.831,60	15,00%	-		-		13.887,73	10,00%	20.831,60	15,00%	-		-		13.887,73	10,00%	20.831,60	15,00%	-		-		13.887,73	10,00%	20.831,60	15,00%	-		138.877,33	100,00%
3.7	COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES	25.046,22	-		2.504,62	10,00%	5.009,24	20,00%	-		3.756,78	15,00%	2.504,62	10,00%	-		-		3.756,78	15,00%	2.504,62	10,00%	-		-		-		-		2.504,62	10,00%	2.504,62	10,00%	-		-		25.046,22	100,00%
3.8	REVESTIMENTOS	61.786,98	-		-		8.368,05	15,00%	6.178,70	10,00%	-		-		6.178,70	10,00%	8.368,05	15,00%	-		-		9.368,05	15,00%	6.178,70	10,00%	-		-		8.368,05	15,00%	6.178,70	10,00%	-		-		61.786,98	100,00%
3.9	FORROS	169.874,17	-		-		-		16.987,42	10,00%	25.481,13	15,00%	-		-		16.987,42	10,00%	25.481,13	15,00%	-		-		16.987,42	10,00%	25.481,13	15,00%	-		-		16.987,42	10,00%	16.987,42	10,00%	8.493,71	5,00%	169.874,17	100,00%
3.10	PINTURAS	112.389,91	-		-		-		5.620,00	5,00%	5.620,00	5,00%	2.248,00	2,00%	5.620,00	5,00%	7.867,99	7,00%	11.239,99	10,00%	5.620,00	5,00%	5.620,00	5,00%	11.239,99	10,00%	12.363,99	11,00%	5.620,00	5,00%	5.620,00	5,00%	5.620,00	5,00%	11.239,99	10,00%	11.239,99	10,00%	112.389,91	100,00%
3.11	PAVIMENTAÇÃO	177.840,90	-		-		8.892,05	5,00%	17.784,09	10,00%	17.784,09	10,00%	-		8.892,05	5,00%	17.784,09	10,00%	17.784,09	10,00%	-		8.892,05	5,00%	17.784,09	10,00%	17.784,09	10,00%	-		8.892,05	5,00%	17.784,09	10,00%	8.892,05	5,00%	8.892,05	5,00%	177.840,90	100,00%
3.12	EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS, LOUÇAS E METAIS	96.178,36	-		-		-		-		19.235,67	20,00%	4.808,92	5,00%	-		-		19.235,67	20,00%	4.808,92	5,00%	-		-		19.235,67	20,00%	4.808,92	5,00%	-		-		19.235,67	20,00%	4.808,92	5,00%	96.178,36	100,00%
3.13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	35.178,63	-		-		3.517,86	10,00%	3.166,08	9,00%	1.758,93	5,00%	-		3.166,08	9,00%	3.517,86	10,00%	1.758,93	5,00%	-		3.166,08	9,00%	3.517,86	10,00%	1.758,93	5,00%	-		3.517,86	10,00%	3.166,08	9,00%	3.166,08	9,00%	-		35.178,63	100,00%
3.14	COMBATE A INCÊNDIO	115.720,89	-		-		11.572,09	10,00%	5.786,04	5,00%	5.786,04	5,00%	-		11.572,09	10,00%	5.786,04	5,00%	5.786,04	5,00%	-		11.572,09	10,00%	5.786,04	5,00%	5.786,04	5,00%	5.786,04	5,00%	11.572,09	10,00%	11.572,09	10,00%	11.572,09	10,00%	5.786,04	5,00%	115.720,89	100,00%
3.15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELECOMUNICAÇÕES, SEGURANÇA E SPDA	861.210,54	8.612,11	1,00%	43.060,53	5,00%	43.060,53	5,00%	43.060,53	5,00%	51.672,63	6,00%	25.836,32	3,00%	43.060,53	5,00%	68.896,84	8,00%	43.060,53	5,00%	25.836,32	3,00%	60.284,74	7,00%	43.060,53	5,00%	43.060,53	5,00%	34.448,42	4,00%	68.896,84	8,00%	86.121,05	10,00%	68.896,84	8,00%	60.284,74	7,00%	861.210,54	100,00%
3.16	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	324.381,69	3.243,82	1,00%	16.219,08	5,00%	12.975,27	4,00%	16.219,08	5,00%	16.219,08	5,00%	16.219,08	5,00%	16.219,08	5,00%	16.219,08	5,00%	32.438,17	10,00%	16.219,08	5,00%	16.219,08	5,00%	16.219,08	5,00%	32.438,17	10,00%	16.219,08	5,00%	16.219,08	5,00%	16.219,08	5,00%	32.438,17	10,00%	16.219,08	5,00%	324.381,69	100,00%
3.17	INSTALAÇÕES MECÂNICAS	176.368,00	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		123.457,60	70,00%	52.910,40	30,00%	-		176.368,00	100,00%
3.18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	255.609,16	25.560,92	10,00%	12.780,46	5,00%	-		25.560,92	10,00%	12.780,46	5,00%	-		-		25.560,92	10,00%	12.780,46	5,00%	-		-		25.560,92	10,00%	12.780,46	5,00%	-		25.560,92	10,00%	38.341,37	15,00%	25.560,92	10,00%	12.780,46	5,00%	255.609,16	100,00%
4	OBRA CIVIL - IMPLANTAÇÃO	261.288,80	-		39.193,32	15,00%	13.064,44	5,00%	13.064,44	5,00%	13.064,44	5,00%	13.064,44	5,00%	13.064,44	5,00%	13.064,44	5,00%	13.064,44	5,00%	13.064,44	5,00%	13.064,44	5,00%	13.064,44	5,00%	13.064,44	5,00%	13.064,44	5,00%	13.064,44	5,00%	13.064,44	5,00%	13.064,44	5,00%	26.128,88	10,00%	261.288,80	100,00%
	TOTAL MENSAL		68.689,43	1,88%	153.131,79	4,41%	143.768,45	4,13%	215.186,19	6,19%	239.413,128	6,88%	88.687,97	2,46%	136.219,34	3,92%	237.286,65	6,82%	293.711,87	7,38%	88.386,38	2,57%	157.173,83	4,52%	207.498,74	5,97%	250.357,61	7,20%	107.648,67	3,10%	207.731,62	5,97%	410.195,12	11,80%	338.153,52	9,48%	186.941,90	5,38%	3.477.324,86	100,00%
	TOTAL ACUMULADO PREVISTO		68.689,43	1,88%	219.231,23	6,30%	362.999,68	10,44%	578.185,87	16,63%	817.601,01	23,51%	906.289,02	26,07%	1.042.508,36	29,99%	1.279.794,01	36,77%	1.536.426,68	44,16%	1.624.813,03	46,73%	1.781.986,89	51,25%	1.989.485,62	57,22%	2.239.843,23	64,42%	2.347.491,90	67,52%	2.555.223,51	73,49%	2.965.418,63	85,29%	3.303.572,16	94,97%	3.490.514,06	100,00%		