PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA PEDRO ADÃO HUMMES - TRECHO 01

MUNICÍPIO DE SALVADOR DO SUL/RS

CRONOGRAMA

Obra: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
Local: ESTRADA PEDRO ADÃO HUMMES
Trecho: ESTACA 0 a 32 (640,00m)

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R$)	1	2	3	4	TOTAL
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	17.902,11	24% 4.296,51	24% 4.296,51	24% 4.296,51	28% 5.012,58	100% 17.902,11
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	11.985,86	55,94% 6.704,89			44,06% 5.280,97	100% 11.985,86
3.	TERRAPLENAGEM	81.962,66	24% 19.671,04	24% 19.671,04	24% 19.671,04	28% 22.949,54	100% 81.962,66
4.	DRENAGEM PLUVIAL	47.447,73	24% 11.387,46	24% 11.387,46	24% 11.387,46	28% 13.285,35	100% 47.447,73
5.	PAVIMENTAÇÃO	826.099,25	24% 198.263,82	24% 198.263,82	24% 198.263,82	28% 231.307,79	100% 826.099,25
6.	SINALIZACÃO VIÁRIA	21.309,37	24% 5.114,25	24% 5.114,25	24% 5.114,25	28% 5.966,62	100% 21.309,37
TOTAL DO ORÇAMENTO		**1.006.706,98**					**100,00%**
DISTRIBUIÇÃO PERIÓDICA	% SIMPLES		24,38% 245.437,97	23,71% 238.733,08	23,71% 238.733,08	28,19% 283.802,85	**1.006.706,98**
	% ACUMULADO		24,38% 245.437,97	29,41% 484.171,05	100,00% 722.904,13	100,00% 1.006.706,98	

Salvador do Sul, 24 de novembro de 2024.

HENRIQUE MAX KERBER:02016550040
Assinado de forma digital por HENRIQUE MAX KERBER:02016550040
Dados: 2024.11.25 10:04:38 -03'00'

Henrique Max Kerber
Engenheiro Civil
CREA/RS 259.302

Léo Haas
Prefeito Municipal