PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA PEDRO ADÃO HUMMES - TRECHO 02

MUNICÍPIO DE SALVADOR DO SUL/RS

CRONOGRAMA

Obra: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
Local: ESTRADA PEDRO ADÃO HUMMES
Trecho: ESTACA 32 a 40 (160,00m)

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R$)	1	2	3	4	TOTAL
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	17.902,11	24% 4.296,51	24% 4.296,51	24% 4.296,51	28% 5.012,58	100% 17.902,11
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	11.985,86	55,94% 6.704,89			44,06% 5.280,97	100% 11.985,86
3.	TERRAPLENAGEM	20.354,28	24% 4.885,03	24% 4.885,03	24% 4.885,03	28% 5.699,19	100% 20.354,28
4.	DRENAGEM PLUVIAL	8.311,98	24% 1.994,88	24% 1.994,88	24% 1.994,88	28% 2.327,34	100% 8.311,98
5.	PAVIMENTAÇÃO	206.524,82	24% 49.565,96	24% 49.565,96	24% 49.565,96	28% 57.826,94	100% 206.524,82
6.	SINALIZACÃO VIÁRIA	4.453,88	24% 1.068,93	24% 1.068,93	24% 1.068,93	28% 1.247,09	100% 4.453,88
TOTAL DO ORÇAMENTO		**269.532,93**					**100,00%**
DISTRIBUIÇÃO PERIÓDICA	% SIMPLES		25,42% 68.516,20	22,93% 61.811,31	22,93% 61.811,31	28,71% 77.394,11	**269.532,93**
	% ACUMULADO		25,42% 68.516,20	29,41% 130.327,51	100,00% 192.138,82	100,00% 269.532,93	

Salvador do Sul, 24 de novembro de 2024.

HENRIQUE MAX KERBER:02016550040
Assinado de forma digital por HENRIQUE MAX KERBER:02016550040
Dados: 2024.11.25 10:28:36 -03'00'

Henrique Max Kerber
Engenheiro Civil
CREA/RS 259.302

Léo Haas
Prefeito Municipal