PODER EXECUTIVO DE BALNEÁRIO PINHAL-RS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁ	DIVISÓRIAS LEVES	DIVISÓRIAS LEVES

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 04/25	2 05/25	3 06/25	4 07/25	5 08/25	6 09/25	7 10/25	8 11/25	9 12/25	10 01/26	11 02/26	12 03/26
1.	**LOTE 1**	**234.326,76**	% Período:	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	10,00%	10,00%
1.1.	DIVISÓRIAS LEVES	234.326,76	% Período:	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	10,00%	10,00%
				8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	10,00%	10,00%

Total: R$ 234.326,76

Período:	%:	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	10,00%	10,00%
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	18.746,14	18.746,14	18.746,14	18.746,14	18.746,14	18.746,14	18.746,15	18.746,14	18.746,14	18.746,14	23.432,67	23.432,68
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**18.746,14**	**18.746,14**	**18.746,14**	**18.746,14**	**18.746,14**	**18.746,14**	**18.746,15**	**18.746,14**	**18.746,14**	**18.746,14**	**23.432,67**	**23.432,68**
Acumulado:	%:	8,00%	16,00%	24,00%	32,00%	40,00%	48,00%	56,00%	64,00%	72,00%	80,00%	90,00%	100,00%
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	18.746,14	37.492,28	56.238,42	74.984,56	93.730,70	112.476,84	131.222,99	149.969,13	168.715,27	187.461,41	210.894,08	234.326,76
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**18.746,14**	**37.492,28**	**56.238,42**	**74.984,56**	**93.730,70**	**112.476,84**	**131.222,99**	**149.969,13**	**168.715,27**	**187.461,41**	**210.894,08**	**234.326,76**

BALNEÁRIO PINHAL/RS
Local

quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: JEVERSOM LOPES DO SANTOS
CREA/CAU: RS240253
ART/RRT: 13661020