**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PRESERVAÇÃO ECOLÓGICA**

# PLANO DE TRABALHO

## 1. DADOS CADASTRAIS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão/Entidade Proponente<br>Prefeitura Municipal de Sapiranga | | | C.N.P.J.<br>87.366.159/0001-02 |
| Endereço Av. João Corrêa, 793 - Centro | | | |
| Cidade<br>Sapiranga | U.F.<br>RS | C.E.P.<br>93815-016 | DDD/Telefone<br>(51) 3599-9500 |
| Conta Corrente<br>04.121524.0-0 | Banco<br>Banrisul | Agência<br>0416 | Praça de Pagamento<br>Sapiranga |
| Nome do Responsável<br>Carina Patricia Nath Correa | | | C.P.F.<br>588.527.510-68 |
| C.I./Órgão Expedidor<br>9043448852- SSP/RS | Cargo<br>Prefeito | | Função<br>Gestor Municipal |
| Endereço<br>Av. João Corrêa, 793 - Centro | | | C.E.P.<br>93815-016 |
| Home Page:<br>www.sapiranga.rs.gov.br | | E-mail:<br>meioambiente@sapiranga.rs.gov.br | |

## 2. OUTROS PARTÍCIPES (NÃO SE APLICA)

| **Nome** | **C.N.P.J/C.P.F.** |
|---|---|
| Endereço | C.E.P. |

## 3. DESCRIÇÃO DO PROJETO

| | | |
|---|---|---|
| Título do Projeto<br><br>Reforma e Ampliação do Centro de Proteção e Bem-Estar Animal (CEMPRA) e Auxílio à Proteção Animal. | Período de Execução<br>Início (a partir da Publicação no DOE) | Término<br>12 meses |
| Identificação do Objeto<br><br>Reforma, manutenção, ampliação do CEMPRA e a aquisição de ração, vacinas e | | |



Documento Assinado Digitalmente
Chave: 24050000008285008077081720241129
CRC: 11.6820.6583
Verificado em 06/12/2024 15:00:59

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PRESERVAÇÃO ECOLÓGICA**

| |
|---|
| medicamentos para Instituição Legalmente Constituída e atuante na causa animal no Município de Sapiranga. |
| Justificativa da Proposição<br><br>Observando a grande demanda de castrações, cirurgias de baixa e média complexidade, pós operatório, e recuperações de animais de rua e de famílias de baixa renda que são atendidos no Centro Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal (CEMPRA), foi visto que para melhor acomodar e atender estes animais, é necessário uma reforma e ampliação do espaço. Percebendo a alta demanda de animais abandonados que possuem por lar as ruas, estes possuem um maior risco de serem atropelados, maltratados, e sujeitos a contrair doenças. Nos casos de animais de famílias de baixa renda, acabam que por vezes não tendo uma boa assistência médica, correm alguns riscos que os colocam na necessidade de auxílio do Município. Ao construir três novas baias, será possível acomodar não só animais em recuperação, mas também proporcionar uma melhor qualidade no protocolo de desverminação e vacinação dos filhotes que poderão ser abrigados. Ressaltamos que a reforma e ampliação será uma ótima oportunidade de atender cada vez mais todos os animais que precisam da nossa ajuda e supervisão. Observando a grande demanda de animais no município a parceria com uma Instituição que atue junto à causa otimiza as ações do gestor público, desta forma, ressalta-se a necessidade de auxílio à Instituição Legalmente Constituída e atuante na causa animal no Município de Sapiranga. |
| Indicação do público-alvo<br><br>Animais de rua, e animais de famílias de baixa renda confirmados pela assistência social e Instituição legalmente constituída e atuante na causa animal no Município de Sapiranga. |
| Descrição dos resultados esperados<br><br>Esperamos que a reforma e a manutenção do Cempra possa agregar ainda mais na qualidade dos animais, e viabilizar um melhor cuidado com os mesmos. Podemos citar que em média atendemos um número de 51 animais abrigados no centro, mas a tendência é aumentar o número em 23% com a ampliação, podendo acomodar ainda mais animais que precisam de assistência diária de médicos veterinários. Concorra à otimização do processo de bem estar animal a aquisição de insumos veterinários (ração, medicamentos e vacinas) para distribuição por Instituição legalmente constituída e atuante na causa animal no Município de Sapiranga. |
| Informações relativas à capacidade técnica e gerencial do proponente para execução do objeto.<br>Estamos de acordo, possuindo uma médica veterinária que atua como responsável técnica Simone Pillatti para ver se está dentro das normas do CRMV, capacidade técnica de uma arquiteta Jaqueline Schaefer, e de gerenciamento pela Secretaria de Meio Ambiente e Preservação Ecológica (SEMAPE) Maribel Oliveira. |



Documento Assinado Digitalmente

Chave: 24050000008285008077081720241129
CRC: 11.6820.6583
Verificado em 06/12/2024 15:00:59

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PRESERVAÇÃO ECOLÓGICA

| |
|---|
| Valor da contrapartida<br><br>R$44.962,40 (quarenta e quatro mil, novecentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos). |

## 4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

| Meta | | Especificação | Indicador Físico | | Valor | | Duração | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etapa/Fase | | | Unidade | Quantidade | Unitário | Total | Início | Término |
| 1. Realização de reforma e manutenção do prédio já existente e ampliação das baias | Realização de reforma e manutenção do prédio já existente. | Execução da reforma e manutenção – prestação de contas. | Obra | 1 | R$ 57.578,52 | R$ 57.578,52 | A partir da Publicação no DOE | 12 meses |
| | Realização da ampliação das baias. | Execução da ampliação – prestação de contas. | Obra | 1 | R$ 37.383,88 | R$ 37.383,88 | | |
| 2. Aquisição de medicamentos, vacina e ração para os animais. | Medicamentos para uso veterinário. | Antipulgas oral mastigável a base sarolaner 80 mg | cx | 100 | R$ 120,65 | R$ 12.065,00 | | |
| | | Antipulgas oral mastigável a base sarolaner 120 mg | cx | 100 | R$ 117,99 | R$ 11.799,00 | | |



Documento Assinado Digitalmente
Chave: 24050000008285008077081720241129
CRC: 11.6820.6583
Verificado em 06/12/2024 15:00:59

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PRESERVAÇÃO ECOLÓGICA**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ração para os animais | Ração canina adulto | Kg | 5.000 | R$ 4,43 | R$ 22.150,00 | | |
| | Vacina para uso veterinário | Vacina para encefalomielite rinopneumonite influenza e tétano – 3ml Ampola | Ampola | 75 | R$ 53,00 | R$ 3.975,00 | | |
| TOTAL | | | | | | R$ 144.951,40 | | |

## 5. PLANO DE APLICAÇÃO (R$ 1,00)

| Natureza da Despesa | | Total | Concedente | Proponente |
|---|---|---|---|---|
| Código | Especificação | | | |
| 33390390000000000000 | Serviços de Terceiros PJ | R$ 57.578,52 | R$ 50.000,00 | R$ 7.578,52 |
| 34490510000000000000 | Obras e instalações | R$37.383,88 | R$ 0,00 | R$37.383,88 |
| 33390300180000000000 | Materiais e medicamentos para uso veterinário | R$ 49.989,00 | R$ 49.989,00 | -------- |
| TOTAL GERAL | | R$ 144.951,40 | R$ 99.989,00 | R$ 44.962,40 |

## 6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO[1] (R$ 1,00)

### CONCEDENTE

Av. João Corrêa, 808 Centro – Sapiranga Fone: 3599-9500 Ramal: 2227 E-mail: meioambiente@sapiranga.rs.gov.br

Documento Assinado Digitalmente
Chave: 24050000008285008077081720241129
CRC: 11.6820.6583
Verificado em 06/12/2024 15:00:59

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PRESERVAÇÃO ECOLÓGICA**

| Meta | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 99.989,00 | | | | | |
| | | | | | | |
| Meta | 7º mês | 8º mês | 9º mês | 10º mês | 11º mês | 12º mês |
| | | | | | | |

**PROPONENTE (CONTRAPARTIDA)**

| Meta | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 44.962,40 | | | | | |
| | | | | | | |
| Meta | 7º mês | 8º mês | 9º mês | 10º mês | 11º mês | 12º mês |
| | | | | | | |

[1] O cronograma de desembolso deverá estar em consonância com as metas e fases ou etapas de execução do objeto do instrumento.

## 7. DECLARAÇÃO

Na qualidade de Prefeita Municipal de Sapiranga declaro, para fins de prova junto ao Órgão/Entidade Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura para os efeitos e sob as penas da lei, que:
a) Os atos para formalização do processo referentes à celebração do Convênio não contrariam a Lei Orgânica Municipal.



Documento Assinado Digitalmente
Chave: 24050000008285008077081720241129
CRC: 11.6820.6583
Verificado em 06/12/2024 15:00:59

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PRESERVAÇÃO ECOLÓGICA**

b) Existe previsão orçamentária e recursos financeiros para contrapartida municipal: Programa Melhores Amigos Emenda Parlamentar Dotação 24699 Valor R$ 44.962,40
c) Não há qualquer débito em mora ou situação de inadimplência junto aos Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no Orçamento do Estado do Rio Grande do Sul, na forma deste Plano de Trabalho.

Sapiranga, 26 de novembro de 2024

CARINA PATRICIA NATH CORREA:58852751068
Assinado de forma digital por CARINA PATRICIA NATH CORREA:58852751068 Dados: 2024.11.26 18:05:30 -03'00'

CARINA PATRICIA NATH CORRÊA
Prefeita Municipal

## 8. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

Aprovado.

Local e Data

MARJORIE KAUFFMANN
Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura

Documento Assinado Digitalmente



Chave: 24050000008285008077081720241129
CRC: 11.6820.6583
Verificado em 06/12/2024 15:00:59

PROCERGS

Nome do arquivo: PLANO DE TRABALHO - ATUALIZADO - II.pdf

Autenticidade: Documento íntegro

| DOCUMENTO ASSINADO POR | DATA | CPF/CNPJ | VERIFICADOR | TIPO ASSINATURA |
|---|---|---|---|---|
| Marjorie Kauffmann | 06/12/2024 10:10:52 GMT-03:00 | 00086368001 | assinatura válida | ICP Brasil |

Documento Assinado Digitalmente

Conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, o documento eletrônico assinado digitalmente tem comprovação pela cadeia da ICP-Brasil com a assinatura qualificada ou com a assinatura avançada pela cadeia gov.br regulada pela Lei nº 14.063 de 23/09/2020. Para conferir a autenticidade do documento informe CHAVE 24050000008285008077081720241129 e CRC 11.6820.6583, em: https://secweb.procergs.com.br/pra-aj4/proaconsultapublica.