CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL	E.M.E.I. GOLFINHO DO MAR	E.M.E.I. GOLFINHO DO MAR

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 04/25	2 05/25	3 06/25	4 07/25	5 08/25	6 09/25	7 10/25	8 11/25	9 12/25	10 01/26	11 02/26	12 03/26
1.	**REDE DE HIDRANTES E ALARME DE INCÊ**	**149.163,55**	% Período:	97,59%	2,11%	0,30%									
				100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							
1.1.	LINHA DE HIDRANTE	51.105,98	% Período:	100,00%											
				100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							
1.2.	PONTOS DE HIDRANTE	12.363,65	% Período:	80,00%	20,00%										
				80,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%							
1.3.	CASA DE BOMBAS	65.195,75	% Período:	100,00%											
				100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							
1.4.	SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO	19.377,14	% Período:	100,00%											
				100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							
1.5.	RECALQUE	1.121,03	% Período:		60,00%	40,00%									
				0,00%	60,00%	40,00%									
2.		**-**	% Período:												
3.		**-**	% Período:												
4.		**-**	% Período:												
5.		**-**	% Período:												
6.		**-**	% Período:												
7.		**-**	% Período:												
8.		**-**	% Período:												
9.		**-**	% Período:												
10.		**-**	% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												

Total: R$ 149.163,55

Período:	%:	97,59%	2,11%	0,30%										
	Repasse:	-	-	-										
	Contrapartida:	145.569,79	3.145,35	448,41										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**145.569,79**	**3.145,35**	**448,41**										
Acumulado:	%:	97,59%	99,70%	100,00%										
	Repasse:	-	-	-										
	Contrapartida:	145.569,79	148.715,14	149.163,55										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**145.569,79**	**148.715,14**	**149.163,55**										

BALNEÁRIO PINHAL
Local

terça-feira, 8 de abril de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: TUANY GRASSI DE CARVALHO
CREA/CAU: RS 184414-8
ART/RRT: 15411912

Documento assinado digitalmente
gov.br
TUANY GRASSI DE CARVALHO
Data: 08/04/2025 17:02:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br