CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL	E.M.E.F. JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA	E.M.E.F. JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 05/25	2 06/25	3 07/25	4 08/25	5 09/25	6 10/25	7 11/25	8 12/25	9 01/26	10 02/26	11 03/26	12 04/26
1.	**REDE DE HIDRANTES E ALARME DE INCÊ**	**170.835,30**	% Período:	98,51%	1,23%	0,26%									
				90,00%	5,00%	5,00%									
1.1.	LINHA DE HIDRANTE	36.475,74	% Período:	100,00%											
				100,00%	0,00%	0,00%									
1.2.	PONTOS DE HIDRANTE	7.119,24	% Período:	80,00%	20,00%										
				80,00%	20,00%	0,00%									
1.3.	CASA DE BOMBAS	105.536,27	% Período:	100,00%											
				100,00%	0,00%	0,00%									
1.4.	SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO	20.583,02	% Período:	100,00%											
				100,00%	0,00%	0,00%									
1.5.	RECALQUE	1.121,03	% Período:		60,00%	40,00%									
					60,00%	40,00%									
2.		**-**	% Período:												
3.		**-**	% Período:												
4.		**-**	% Período:												
5.		**-**	% Período:												
6.		**-**	% Período:												
7.		**-**	% Período:												
8.		**-**	% Período:												
9.		**-**	% Período:												
10.		**-**	% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												

Total: R$ 170.835,30

Período:	%:	98,51%	1,23%	0,26%										
	Repasse:	-	-	-										
	Contrapartida:	168.290,42	2.096,47	448,41										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**168.290,42**	**2.096,47**	**448,41**										
Acumulado:	%:	98,51%	99,74%	100,00%										
	Repasse:	-	-	-										
	Contrapartida:	168.290,42	170.386,89	170.835,30										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**168.290,42**	**170.386,89**	**170.835,30**										

BALNEARIO PINHAL

Local

terça-feira, 8 de abril de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: TUANY GRASSI DE CARVALHO

CREA/CAU: RS 184414-8

ART/RRT: 15411912

Documento assinado digitalmente

gov.br

TUANY GRASSI DE CARVALHO

Data: 08/04/2025 14:57:45-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br