CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL	E.M.E.F. LUIZ DE OLIVEIRA	E.M.E.F. LUIZ DE OLIVEIRA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 04/25	2 05/25	3 06/25	4 07/25	5 08/25	6 09/25	7 10/25	8 11/25	9 12/25	10 01/26	11 02/26	12 03/26
1.	**REDE DE HIDRANTES E ALARME DE INCÊ**	**236.995,12**	% Período:	97,46%	2,36%	0,19%									
				100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							
1.1.	LINHA DE HIDRANTE	76.056,58	% Período:	100,00%											
				100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							
1.2.	PONTOS DE HIDRANTE	24.549,66	% Período:	80,00%	20,00%										
				80,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%							
1.3.	CASA DE BOMBAS	104.443,69	% Período:	100,00%											
				100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							
1.4.	SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO	30.824,16	% Período:	100,00%											
				100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							
1.5.	RECALQUE	1.121,03	% Período:		60,00%	40,00%									
				0,00%	60,00%	40,00%									
2.		**-**	% Período:												
3.		**-**	% Período:												
4.		**-**	% Período:												
5.		**-**	% Período:												
6.		**-**	% Período:												
7.		**-**	% Período:												
8.		**-**	% Período:												
9.		**-**	% Período:												
10.		**-**	% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												

Total: R$ 236.995,12

Período:	%:	97,46%	2,36%	0,19%									
	Repasse:	-	-	-									
	Contrapartida:	230.964,16	5.582,55	448,41									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**230.964,16**	**5.582,55**	**448,41**									
Acumulado:	%:	97,46%	99,81%	100,00%									
	Repasse:	-	-	-									
	Contrapartida:	230.964,16	236.546,71	236.995,12									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**230.964,16**	**236.546,71**	**236.995,12**									

BALNEARIO PINHAL -RS
Local

quinta-feira, 20 de março de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: TUANY GRASSI DE CARVALHO
CREA/CAU: RS 184414-8
ART/RRT: 15400809

gov.br
Documento assinado digitalmente
TUANY GRASSI DE CARVALHO
Data: 27/03/2025 13:47:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br