CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL	GINÁSIO ENG. PAULO WEINMANN	GINÁSIO ENG. PAULO WEINMANN

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 04/25	2 05/25	3 06/25	4 07/25	5 08/25	6 09/25	7 10/25	8 11/25	9 12/25	10 01/26	11 02/26	12 03/26
1.	**REDE DE HIDRANTES E ALARME DE INCÊ**	**166.517,72**	% Período:	98,40%	1,33%	0,27%									
				100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							
1.1.	LINHA DE HIDRANTE	27.972,26	% Período:	100,00%											
				100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							
1.2.	PONTOS DE HIDRANTE	7.721,85	% Período:	80,00%	20,00%										
				80,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%							
1.3.	CASA DE BOMBAS	112.897,75	% Período:	100,00%											
				100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							
1.4.	SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO	16.804,83	% Período:	100,00%											
				100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							
1.5.	RECALQUE	1.121,03	% Período:		60,00%	40,00%									
				0,00%	60,00%	40,00%									
2.		**-**	% Período:												
3.		**-**	% Período:												
4.		**-**	% Período:												
5.		**-**	% Período:												
6.		**-**	% Período:												
7.		**-**	% Período:												
8.		**-**	% Período:												
9.		**-**	% Período:												
10.		**-**	% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												

Total: R$ 166.517,72

Período:	%:	98,40%	1,33%	0,27%									
	Repasse:	-	-	-									
	Contrapartida:	163.852,32	2.216,99	448,41									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**163.852,32**	**2.216,99**	**448,41**									
Acumulado:	%:	98,40%	99,73%	100,00%									
	Repasse:	-	-	-									
	Contrapartida:	163.852,32	166.069,31	166.517,72									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**163.852,32**	**166.069,31**	**166.517,72**									

BALNEARIO PINHAL -RS
Local

terça-feira, 8 de abril de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: TUANY GRASSI DE CARVALHO
CREA/CAU: RS 184414-8
ART/RRT: 15411912

Documento assinado digitalmente
gov.br
TUANY GRASSI DE CARVALHO
Data: 09/04/2025 16:19:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br