CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL	E.M.E.F. CALIL MIGUEL ALLEM	E.M.E.F. CALIL MIGUEL ALLEM

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 05/25	2 06/25	3 07/25	4 08/25	5 09/25	6 10/25	7 11/25	8 12/25	9 01/26	10 02/26	11 03/26	12 04/26
1.	**REDE DE HIDRANTES E ALARME DE INCÊ**	**170.372,90**	% Período:	97,96%	1,71%	0,33%									
				100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							
1.1.	LINHA DE HIDRANTE	33.114,81	% Período:	100,00%											
				100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							
1.2.	PONTOS DE HIDRANTE	10.295,80	% Período:	80,00%	20,00%										
				80,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%							
1.3.	CASA DE BOMBAS	115.957,83	% Período:	100,00%											
				100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							
1.4.	SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO	9.590,56	% Período:	100,00%											
				100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							
1.5.	RECALQUE	1.413,90	% Período:		60,00%	40,00%									
				0,00%	60,00%	40,00%									
2.		**-**	% Período:												
3.		**-**	% Período:												
4.		**-**	% Período:												
5.		**-**	% Período:												
6.		**-**	% Período:												
7.		**-**	% Período:												
8.		**-**	% Período:												
9.		**-**	% Período:												
10.		**-**	% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												

Total: R$ 170.372,90

Período:	%:	97,96%	1,71%	0,33%									
	Repasse:	-	-	-									
	Contrapartida:	166.899,84	2.907,50	565,56									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**166.899,84**	**2.907,50**	**565,56**									
Acumulado:	%:	97,96%	99,67%	100,00%									
	Repasse:	-	-	-									
	Contrapartida:	166.899,84	169.807,34	170.372,90									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**166.899,84**	**169.807,34**	**170.372,90**									

BALNEARIO PINHAL -RS
Local

terça-feira, 8 de abril de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: TUANY GRASSI DE CARVALHO
CREA/CAU: RS 184414-8
ART/RRT: 15411912

Documento assinado digitalmente
gov.br
TUANY GRASSI DE CARVALHO
Data: 09/04/2025 17:45:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br