Obra: PINTURA DAS FACHADAS EXTERNAS E COBERTURA DA ARQUIBANCADA DO CAMPO MUNICIPAL

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS		TOTAL
		1	2	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS	100,00%		100,00%
		1.960,81	-	**R$ 1.960,81**
2	SUPRAESTRUTURA	40,00%	60,00%	100,00%
		14.017,25	21.025,87	**R$ 35.043,12**
3	PINTURA	30,00%	70,00%	100,00%
		3.756,52	8.765,21	**R$ 12.521,73**
4	SERVIÇOS FINAIS		100,00%	100,00%
		-	659,62	**R$ 659,62**
		39,32%	***60,68%***	***100,00%***
VALOR TOTAL MENSAL (R$)		**19.734,58**	**30.450,70**	**50.185,28**

São Marcos-RS, 15 de julho de 2025.

Documento assinado digitalmente

gov.br PABLO CANDIDO CORREA
Data: 15/07/2025 09:21:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Pablo Candido Corrêa
Engenheiro Civil
CREA-RS 219.898