I

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
				RECAPEAMENTO ASFÁLTICO RUA GETÚLIO VARGAS E TRAVESSA ITAQUI

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES	BENTO GONÇALVES/RS	BAIRROS CIDADE ALTA E JARDIM GLÓRIA	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO RUA GETÚLIO VARGAS E TRAVESSA ITAQUI

DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
abr-25	Não	Porto Alegre / RS	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO RUA GETÚLIO VARGAS E TRAVESSA ITAQUI	22,00%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R$)	Início de Obra 01/06/24	Parcela 1 jul/24	Parcela 2 ago/24	Parcela 3 set/24	Parcela 4 out/24	Parcela 5 nov/24	Parcela 6 dez/24	Parcela 7 jan/25	Parcela 8 fev/25
	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	**1.048.689,23**	**Parcela (%)**	**1,39%**	**48,88%**	**49,73%**					
			Parcela (R$)	**14.532,07**	**512.642,04**	**521.515,12**					
			Acumulado (%)	**1,39%**	**50,27%**	**100,00%**					
			Acumulado (R$)	**14.532,07**	**527.174,11**	**1.048.689,23**					
1.	**SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO**	**8.989,76**	Parcela (%)	80,00%	10,00%	10,00%					
			Acumulado (%)	80,00%	90,00%	100,00%					
			Acumulado (R$)	7.191,81	8.090,78	8.989,76					
2.	**DRENAGEM**	**18.350,65**	Parcela (%)	40,00%	50,00%	10,00%					
			Acumulado (%)	40,00%	90,00%	100,00%					
			Acumulado (R$)	7.340,26	16.515,59	18.350,65					
3.	**PAVIMENTAÇÃO**	**1.005.135,48**	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R$)	0,00	502.567,74	1.005.135,48					
4.	**SINALIZAÇÃO**	**16.213,34**	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	16.213,34					

Local

07 de julho de 2025
Data

Nome: MAURI MAGNAGUAGNO
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU 248.952
ART/RRT:

MAURI DA LUZ MAGNAGUAGNO: 95407162091

Assinado de forma digital por MAURI DA LUZ MAGNAGUAGNO:95407162091
Dados: 2025.07.08 15:50:33 -03'00'