CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
966281-2024	966281	Município de Ivorá	Pavimentação Linha Cinco	Pavimentação Asfáltica Linha Cinco

ATUALIZAR LINHAS | PREENCHIMENTO POR EVENTOS | PO | QCI | ADICIONAR 12 PARCELAS | EXCLUIR 12 PARCELAS

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 11/25	2 12/25	3 01/26	4 02/26	5 03/26	6 04/26	7 05/26	8 06/26	9 07/26	10 08/26
1.	**Pavimentação CBUQ**	**1.042.421,76**	% Período:	42,44%	57,56%								
		1$		442.426,33	599.995,43	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	Serviços Preliminares	2.544,12	% Período:	100,00%									
		2$		2.544,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Administração Local	27.085,14	% Período:	50,00%	50,00%								
		2$		13.542,57	13.542,57	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Terraplenagem	17.472,00	% Período:	100,00%									
		2$		17.472,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	Pavimentação	976.408,50	% Período:	41,87%	58,13%								
		2$		408.867,64	567.540,86	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	Sinalização Viária	18.912,00	% Período:		100,00%								
		2$		-	18.912,00	-	-	-	-	-	-	-	-