CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO	0	0	PAVILHÃO 36

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

7. SERVIÇOS FINAIS

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	SERVIÇOS INICIAIS	1																								
2	INFRAESTRUTURA	1																								
3	SUPRAESTRUTURA - 1° PAVIMENTO/MÓDU	2																								
4	SUPRAESTRUTURA - 2° PAVIMENTO/MÓDU	2																								
5	SUPRAESTRUTURA - 3° PAVIMENTO/MÓDU	3																								
6	CALÇADA / ACABAMENTO / REVESTIMENT	3																								
7	SERVIÇOS FINAIS	3																								
8	0																									
9	0																									
10	0																									
11	0																									
12	0																									
13	0																									
14	0																									
15	0																									
16	0																									
17	0																									
18	0																									
19	0																									
20	0																									
21	0																									
22	0																									
23	0																									
24	0																									
25	0																									
26	0																									
27	0																									
28	0																									
29	0																									
30	0																									
31	0																									
32	0																									
33	0																									
34	0																									
35	0																									
36	0																									
37	0																									
38	0																									
39	0																									
40	0																									
41	0																									
42	0																									
43	0																									
44	0																									
45	0																									
46	0																									
47	0																									
48	0																									
49	0																									

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03
Parcela	%	27,74%	34,05%	38,21%
	R$	27.649,53	33.943,58	38.093,62
Acumulado	%	27,74%	61,79%	100,00%
	R$	27.649,53	61.593,11	99.686,73
Administração Local	%	0,00%	0,00%	100,00%

São Jerôı
Local

segunda-feira, 27 de outubro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: GABRIELA ARAÚJO DA SILVEIRA
CREA/CAU: CREA/RS 253461
ART/RRT: 14080261

NoPaper
Documento assinado digitalmente - GVL-94Q-9O0-YWP
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

B NoPaper

Data de criação do documento: 02/12/2025 às 15:12:52

Assinantes

✓ Gabriela Araújo da Silveira

Assinou em 02/12/2025 às 15:12:53 com o certificado avançado da Betha Sistemas

Eu, Gabriela Araújo da Silveira, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

Veracidade do documento

Documento assinado digitalmente.
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

GVL **94Q** **9O0** **YWP**