CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO	0	0	UBS Palmeira

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

5. SERVIÇOS FINAIS

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

FILTRO	Nº do Evento	Título dos Eventos	Recuperação paredes de alvenaria Zoto	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			1																								
F	1	SERVIÇOS INICIAIS	1																								
F	2	REMOÇÃO DE RESERVATÓRIO EXISTENTE E	1																								
F	3	INSTALAÇÃO DE FILTRO	1																								
F	4	CONSTRUÇÃO DE NOVA TORRE COM NOVO	2																								
F	5	SERVIÇOS FINAIS	3																								
	6	0																									
	7	0																									
	8	0																									
	9	0																									
	10	0																									
	11	0																									
	12	0																									
	13	0																									
	14	0																									
	15	0																									
	16	0																									
	17	0																									
	18	0																									
	19	0																									
	20	0																									
	21	0																									
	22	0																									
	23	0																									
	24	0																									
	25	0																									
	26	0																									
	27	0																									
	28	0																									
	29	0																									
	30	0																									
	31	0																									
	32	0																									
	33	0																									
	34	0																									
	35	0																									
	36	0																									
	37	0																									
	38	0																									
	39	0																									
	40	0																									
	41	0																									
	42	0																									
	43	0																									
	44	0																									
	45	0																									
	46	0																									
	47	0																									
	48	0																									
	49	0																									

Cronogramas		Mês 01	Mês 02	Mês 03
Parcela	%	31,73%	43,46%	24,80%
	R$	9.631,58	13.192,64	7.528,69
Acumulado	%	31,73%	75,20%	100,00%
	R$	9.631,58	22.824,22	30.352,91
Administração Local	%	0,00%	0,00%	100,00%

SÃO JERÔ

Local

sexta-feira, 14 de novembro de 2025

Data

Responsável Técnico
Nome: Norberto Ferreira de Azambuja Junior
CREA/CAU: CAU RS A289269-3
ART/RRT: 16238594

Documento assinado digitalmente - D1G-785-D15-R7Z
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

B | NoPaper

Data de criação do documento: 14/11/2025 às 13:29:54

Assinantes

✓ NORBERTO FERREIRA DE AZAMBUJA JUNIOR

Assinou em 14/11/2025 às 13:33:13 com o certificado avançado da Betha Sistemas e possui a identidade verificada com o CPF ***.924.790-**

Eu, NORBERTO FERREIRA DE AZAMBUJA JUNIOR, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

Veracidade do documento

Documento assinado digitalmente.
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

D1G **785** **D15** **R7Z**