PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

OBRA: Pavimentação com pedras irregulares de basalto - Rua São Romualdo

DATA: terça-feira, 25 de novembro de 2025

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	TOTAL DA ETAPA	MÊS									
			1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
1.0	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA RUA SÃO ROMU											
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 1.472,03	1.472,03	100%								
1.2	PAVIMENTAÇÃO	R$ 110.741,77	0,00	0%	55.370,89	50%	55.370,89	50%				
1.3	GUIAS E SARJETAS	R$ 22.936,85	6.881,06	30%	16.055,80	70%	0,00	0%				
1.4	DRENAGEM PLUVIAL	R$ 68.270,04	68.270,04	100%	0,00	0%	0,00	0%				
1.5	SERVIÇOS FINAIS	R$ 1.228,51	0,00	0%	0,00	0%	1.228,51	100%				
	TOTAL		**R$ 76.623,13**	**37,44%**	**R$ 71.426,68**	**34,90%**	**R$ 56.599,40**	**27,66%**				
	TOTAL ACUMULADO	**R$ 204.649,20**	**R$ 76.623,13**	**37,44%**	**R$ 148.049,81**	**72,34%**	**R$ 204.649,20**	**100,00%**				

Documento assinado digitalmente
gov.br
VITOR MOTA
Data: 27/11/2025 14:11:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

VITOR MOTA
Engenheiro Civil
CREA_RS208014

MARCOS VINICIUS BENEDETTI CORSO:01773406060

MARCOS VINICIUS BENEDETTI CORSO
Prefeito Municipal