Número: 43 ONERADO BDI Padrão: 25,660%

SICRO3: RS 1/2023

SINAPI: RS 7/2023

Obra: **MANUTENÇÃO DE TORRE AUTOPORTANTE DE 50** M **DE ALTURA** - **SITE BM RESTINGA**

Cronograma Físico-Financeiro

Item	Descrição	Total	1º quinzena	2º quinzena
1	INSTALAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DA OBRA	100,00P	100,00P R$	
2	ADMINISTRAÇÃO	100,00P	50,00% R$	50,00% R$
3	ESTRUTURA - TROCA E REAPERTOS DOS PARAFUSOS E PORCAS, LINHA DE VIDA, REPAROS	100,00%	100,00% R$	
4	JATEAMENTOEPINTURADATORRE	100,00%	30,00% R$	70,00% R$
5	REMONTAGENS DIVERSAS DA TORRE	100,00%		100,00% R$
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, BALIZAMENTO NOTURNO, TRAVA QUEDAS	100,00'		100,00% R$
	Porcentagem do período Total do período	100,00% R$	43,45% R$	56,55% R$
	Porcentagem acumulada Total acumulado		43,45% R$	100,00P R$

Total sem BDI

Total do BDI

Total