OBRA: CAPEAMENTO ASFÁLTICO - MUNICÍPIO DE TRES DE MAIO/RS

DATA: segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	TOTAL DA ETAPA	MÊS					
			1°		2°		3°	
			R$	%	R$	%	R$	%
01	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 14.281,48	R$ 14.281,48	100%				
02	CAPEAMENTO ASFÁLTICO	R$ 317.018,43	R$ 95.105,53	30%	R$ 95.105,53	30%	R$ 126.807,37	40%
03	SERVIÇOS FINAIS	R$ 2.667,52					R$ 2.667,52	100%
TOTAL		R$ 333.967,43	R$ 109.387,01	33%	R$ 95.105,53	28%	R$ 129.474,89	39%
			R$ 109.387,01	33%	R$ 204.492,54	61%	R$ 333.967,43	100%

Três de Maio/RS

VITOR MOTA
ENG CIVIL - CREA_RS208014

Documento assinado digitalmente
gov.br VITOR MOTA
Data: 24/02/2026 10:25:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO

JOSIAS CORREA:01200196040

Assinado digitalmente por JOSIAS CORREA:01200196040
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=20085105000106, OU=presencial, CN=JOSIAS CORREA:01200196040
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2026.02.27 17:17:38-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2