MUNICÍPIO DE BOZANO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso	Valor das obras e serviços	PARCELAS					
				1º Parcela		2º Parcela		3º Parcela	
			R$	%	R$	%	R$	%	R$
1.0	RUA ANGELO BONFADA - VILA SALTO	27,02%	R$ 304.923,56	100,00%	R$ 304.923,56				
2.0	RUA GABRIEL COSSETIN - VILA SALTO	40,06%	R$ 452.108,49		R$ 0,00	100,00%	R$ 452.108,49		
3.0	RUA CARLOS DREWIN	32,91%	R$ 371.420,28		R$ 0,00		R$ 0,00	100,00%	R$ 371.420,28
SIMPLES				**27,02%**	**R$ 304.923,56**	**40,06%**	**R$ 452.108,49**	**32,91%**	**R$ 371.420,28**
ACUMULADO		**100,00%**	**R$ 1.128.452,33**	**27,02%**	**R$ 304.923,56**	**67,09%**	**R$ 757.032,05**	**100,00%**	**R$ 1.128.452,33**

Bozano/RS, 26 de Dezembro de 2025

Rodrigo Souto Gambin Engenheiro Civil Crea RS 227047

Rodrigo Souto Gambin
CREA-RS 227 047
Engenheiro Civil
Município Bozano