PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

OBRA: Pavimentação com pedras irregulares de basalto - Loc. Mato Queimado

DATA: quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	TOTAL DA ETAPA	MÊS									
			1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
1.0 ESTRADA VICINAL - ACESSO MATO QUEIMADO												
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 1.837,25	1.837,25	100%								
1.2	PAVIMENTAÇÃO	R$ 142.724,32	0,00	0%	71.362,16	50%	71.362,16	50%				
1.3	DRENAGEM	R$ 57.688,56	17.306,57	30%	40.381,99	70%	0,00	0%				
1.4	SINALIZAÇÃO	R$ 1.708,64	1.708,64	100%	0,00	0%	0,00	0%				
1.5	SERVIÇOS FINAIS	R$ 1.500,80	0,00	0%	0,00	0%	1.500,80	100%				
	TOTAL		**R$ 20.852,46**	**10,15%**	**R$ 111.744,15**	**54,39%**	**R$ 72.862,96**	**35,46%**				
	TOTAL ACUMULADO	**R$ 205.459,57**	**R$ 20.852,46**	**10,15%**	**R$ 132.596,61**	**64,54%**	**R$ 205.459,57**	**100,00%**				

VITOR MOTA
Engenheiro Civil
CREA_RS208014

Prefeito Municipal

Documento assinado digitalmente
VITOR MOTA
Data: 26/02/2026 14:20:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCOS VINICIUS BENEDETTI CORSO:01773406060

Assinado digitalmente por MARCOS VINICIUS BENEDETTI CORSO:01773406060
ND: CHBR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=2026105000108, OU=presencial, CN=MARCOS VINICIUS BENEDETTI CORSO:01773406060
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2026.02.26 15:47:27-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2