Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
REFORMA DOS BANHEIROS CAMINHOS INOVADORES	SINAPI - 02/2026 - Rio Grande do Sul	25,0%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. 111,95% HORISTA 69,29% MENSALISTA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	TOTAL DA ETAPA	MÊS							
			1°		2°		3°		4°	
			R$	%	R$	%	R$	%		
1	**DEMOLIÇÕES**	**2.389,44**	2.389,44	100%						
2	**ALVENARIAS**	**37.117,30**	14.846,92	40%			22.270,38	60%		
3	**REVESTIMENTOS**	**16.013,23**			16.013,23	100%				
4	**ESQUADRIAS**	**17.486,71**			17.486,71	100%				
5	**METAIS E ACESSÓRIOS**	**20.748,59**			10.374,30	50%	10.374,30	50%		
6	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**	**19.034,11**			9.517,06	50%	9.517,06	50%		
TOTAL		**112.789,38**	17.236,36	15%	53.391,29	47%	42.161,73	37%	0,00	0%
			17.236,36	15%	70.627,65	63%	112.789,38	100%	112.789,38	100%

JOSIAS CORREA:01200196040

Assinado digitalmente por JOSIAS CORREA:01200196040
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=00685105000106, OU=presencial, CN=JOSIAS CORREA:01200196040
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2026.05.08 15:55:08-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

gov.br

Documento assinado digitalmente
LIRIANE APARECIDA FEDRIGO MACHADO
Data: 07/05/2026 08:10:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br