Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
REFORMA E ADEQUAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE SÃO FRANCISCO	SINAPI - 09/2025 - Rio Grande do Sul	23,0%	NÃO Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases SENDO 111,95% PARA HORISTA E 69,29% PRA MENSALISTA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	TOTAL DA ETAPA	MÊS											
			1°		2°		3°		4°		5°		6°	
1	SERVIÇOS DIVERSOS- SALA DENTISTA, MÉDICO, CORREDOR E ACESSO	12.365,64	6.182,82	50%	6.182,82	50%	0,00							
2	TOLDO FRONTAL	19.734,74	9.867,37	50%	9.867,37	50%	0,00							
3	PROTEÇÃO DO COMPRESSOR	5.725,39	0,00		5.725,39	100%	0,00							
4	PPCI	15.052,96	0,00		7.526,48	50%	7.526,48	50%						
5	PINTURA INTERNA	3.270,48	0,00		0,00		3.270,48	100%						
6	PINTURA EXTERNA	18.357,62	0,00		0,00		18.357,62	100%						
7														
8														
9														
10														
TOTAL		74.506,83	16.050,19	22%	29.302,06	39%	29.154,58	39%						
			16.050,19	22%	45.352,25	61%	74.506,83	100%						

Documento assinado digitalmente
gov.br
LIRIANE APARECIDA FEDRIGO MACHADO
Data: 29/04/2026 14:07:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCOS VINICIUS BENEDETTI CORSO:01773406060

Assinado digitalmente por MARCOS VINICIUS BENEDETTI CORSO:01773406060
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=20085105000106, OU=presencial, CN=MARCOS VINICIUS BENEDETTI CORSO:01773406060
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2026.04.29 15:23:10-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2