Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
REFORMA Pequeno Principe BIBLIOTECA	SINAPI - 03/2026 - Rio Grande do Sul	25,0%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases 111,95 % horista 69,29% mensalista

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	TOTAL DA ETAPA	MÊS							
			1°		2°		3°		4°	
			R$	%	R$	%	R$	%		
1	**SERVIÇOS INICIAIS**	**1.732,49**	1.732,49	100%						
2	**ESQUADRIAS**	**5.124,00**	2.562,00	50%	2.562,00	50%				
3	**PISO**	**2.134,68**			2.134,68	100%				
4	**INSTALAÇÕES ELETRICAS**	**1.829,14**			1.829,14	100%				
5	**Pintura**	**2.032,68**			2.032,68	100%				
6	**SERVIÇOS FINAIS**	**691,68**			691,68	100%				
TOTAL		**13.544,67**	4.294,49	32%	9.250,18	68%				
			4.294,49	32%	13.544,67	100%				

gov.br Documento assinado digitalmente
LIRIANE APARECIDA FEDRIGO MACHADO
Data: 27/04/2026 12:02:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCOS VINICIUS BENEDETTI CORSO:01773406060

Assinado digitalmente por MARCOS VINICIUS BENEDETTI CORSO:01773406060
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=20085105000106, OU=presencial, CN=MARCOS VINICIUS BENEDETTI CORSO:01773406060
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2026.04.27 16:16:37-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2