CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO
1056226-29	869880	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ	Cidade de Santa Fé - Parque do Gaúcho

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 02/26	2 03/26	3 04/26	4 05/26	5 06/26	6 07/26	7 08/26	8 09/26	9 10/26	10 11/26	11 12/26	12 01/27
1.	**1ª Licitação**	**190.474,23**	% Período:	100,00%											
2.	**CONCLUSÃO CENTRO DE EVENTOS TI**	**380.194,00**	% Período:		34,18%	19,35%	46,47%								
2.6.	COBERTURA	80.105,07	% Período:		100,00%										
2.7.	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	49.849,10	% Período:		100,00%										
2.8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	22.467,69	% Período:			100,00%									
2.9.	REVESTIMENTOS	48.322,13	% Período:			100,00%									
2.10.	VIDROS	8.386,37	% Período:				100,00%								
2.11.	ESQUADRIAS	112.859,01	% Período:				100,00%								
2.12.	PAVIMENTAÇÃO (CONTRAPISO INTERN	32.094,00	% Período:				100,00%								
2.13.	INSTALAÇÕES PPCI	2.791,40	% Período:			100,00%									
2.14.	PINTURA	23.319,23	% Período:				100,00%								
3.	**DEMOL. E EXEC SERVIÇOS EXEC.EM D**	**7.627,16**	% Período:		100,00%										
3.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.481,46	% Período:		100,00%										
3.2.	DEMOLIÇÃO	6.145,70	% Período:		100,00%										

Total: R$ 578.295,39

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Período:	%:	32,94%	23,79%	12,72%	30,55%								
	Repasse:	79.676,62	57.551,17	30.779,51	73.897,46								
	Contrapartida:	110.797,61	80.030,16	42.801,71	102.761,15								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**190.474,23**	**137.581,33**	**73.581,22**	**176.658,61**								
Acumulado:	%:	32,94%	56,73%	69,45%	100,00%								
	Repasse:	79.676,62	137.227,79	168.007,30	241.904,76								
	Contrapartida:	110.797,61	190.827,77	233.629,48	336.390,63								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**190.474,23**	**328.055,56**	**401.636,78**	**578.295,39**								
	Administração Local:												

BAGÉ/RS
Local

quinta-feira, 19 de março de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: IGOR STELL PAZ
CREA/CAU: 236761
ART/RRT: 13878179

gov.br
Documento assinado digitalmente
IGOR STELL PAZ
Data: 19/03/2026 10:02:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br