CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES	0	0	MOBILIÁRIO POSTO ENFERMAGEM, DML E SALA UTILIDADES

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1. MARCENARIA

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	FRENTE ÚNICA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	MARCENARIA	2																									
2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2																									
3	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - PIAS,	2																									

Cronograma		Mês 01	Mês 02										
Parcela	%	0,00%	100,00%										
	R$	-	63.247,95										
Acumulado	%	0,00%	100,00%										
	R$	-	63.247,95										
Administração Local	%	0,00%	100,00%										

BENTO G
Local

segunda-feira, 30 de março de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Nathália Cortes Tosi
CREA/CAU: RS227774
ART/RRT: 14298948

NATHALIA CORTES TOSI:01740545052

Assinado de forma digital por NATHALIA CORTES TOSI:01740545052
Dados: 2026.03.31 11:20:50 -03'00'