CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO DA ESTRADA MUNICIPAL 400 COM A BR 116 Km 107+500

Endereço da Obra: ESTRADA 400 - LINHA SANTANA

Trecho: 178,00 metros

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS
Núcleo de Engenharia
Av.Venâncio Aires,720 - São Marcos/RS - 95.190-000
Fone/Fax:(54)3291-9900 Ramal 9928

				ETAPAS		
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**Orçamento**	**Dados**	**1º mês**	**2º mês**	**Total**
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES, GERAIS E TOPOGRAFIA	**R$10.213,52**	valor	7.660,14	2.553,38	10.213,52
			perc.	75,00%	25,00%	100,00%
2.	TERRAPLENAGEM	**R$24.982,20**	valor	24.982,20	0,00	24.982,20
			perc.	100,00%	0,00%	100,00%
3.	ACOSTAMENTOS	**R$2.741,19**	valor	0,00	2.741,19	2.741,19
			perc.	0,00%	100,00%	100,00%
4.	DRENAGEM	**R$13.153,78**	valor	0,00	13.153,78	13.153,78
			perc.	0,00%	100,00%	100,00%
5.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA VIA	**R$229.518,72**	valor	57.379,68	172.139,04	229.518,72
			perc.	25,00%	75,00%	100,00%
6.	SINALIZAÇÃO	**R$3.839,98**	valor	0,00	3.839,98	3.839,98
			perc.	0,00%	100,00%	100,00%
7.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	**R$14.980,34**	valor	7.490,17	7.490,17	14.980,34
			perc.	50,00%	50,00%	100,00%
	TOTAL MENSAL		**valor**	97.512,19	201.917,54	299.429,73
			perc.	32,57%	67,43%	100,00%
	TOTAL ACUMULADO	**R$299.429,73**	**valor**	**97.512,19**	**299.429,73**	
			perc.	**32,57%**	**100,00%**	

São Marcos, 14 de julho de 2026.

Assinado digitalmente por:
RODRIGO CASTILHOS GIOTTI
***.355.310-**
14/07/2026 16:47:10 -03:00

RODRIGO CASTILHOS GIOTTI
Engenheiro Civil - CREA RS 226963