CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	INFRAESTRUTURA DE VIA URBANA - PLANILHA GERAL - ETAPA PREFEITURA RUA REINHOLDO FERNANDO GUETHS - REVISÃO OUT/2026 PAVIMENTO ASFÁLTICO - LARG. PISTA 12,00m BAIRRO IMIGRANTE
DESCRIÇÃO:	INFRAESTRUTURA DE VIA URBANA - PLANILHA GERAL - ETAPA PREFEITURA RUA REINHOLDO FERNANDO GUETHS - REVISÃO OUT/2026 BAIRRO IMIGRANTE ÁREA: 517,00 x 12,00 = 6.204,00 m² TRECHO: ENTRE A VIA MARGINAL NORTE DA BR 386 E A RUA HENRIQUE OTTO SCHERER
LOCAL:	INFRAESTRUTURA DE VIA URBANA - PLANILHA GERAL - ETAPA PREFEITURA RUA REINHOLDO FERNANDO GUETHS - REVISÃO OUT/2026 BAIRRO IMIGRANTE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO/RS GABINETE DA PREFEITA EQUIPE DE PROJETOS ESPECIAIS

DATA : 08/10/2026 **BDI :** 24,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO CONSULTORIA	2026/04	-	-
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	111,95%	69,29%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS INICIAIS - IMPLANTAÇÃO DE OBRA	29.636,14	35,00 %	30,00 %	35,00 %	**100,00 %**
			10.372,65	8.890,84	10.372,65	**29.636,14**
2	TERRAPLENAGEM - MOVIMENTO DE TERRA	256.512,78	50,00 %	50,00 %		**100,00 %**
			128.256,39	128.256,39		**256.512,78**
3	MICRODRENAGEM	668.282,05	50,00 %	50,00 %		**100,00 %**
			334.141,03	334.141,02		**668.282,05**
4	PAVIMENTAÇÃO	948.385,26		40,00 %	60,00 %	**100,00 %**
				379.354,10	569.031,16	**948.385,26**
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	17.386,96			100,00 %	**100,00 %**
					17.386,96	**17.386,96**
6	SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES	6.590,45			100,00 %	**100,00 %**
					6.590,45	**6.590,45**
		1.926.793,64	**472.770,07**	**850.642,35**	**603.381,22**	**1.926.793,64**
			472.770,07	**1.323.412,42**	**1.926.793,64**	

Assinado eletronicamente por **GUILHERME BASSO,** em 19/10/2026 16:19:05
Verifique a autenticidade em www.lajeado.rs.gov.br/autenticacao com a chancela TSYD.GLN4.QTL3.O2QP