CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DESCRIÇÃO DO LOTE:
Ampliação UBS Prado - Farmárcia, sala de reuniões e banheiro

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PARCELAS:	1	2	3	4	5	6	7	8
				abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24
1.	AMPLIAÇÃO: FARMÁCIA, SALA DE REUNIÕES E BANHEIRO	R$ 7.606,98	% PERÍODO:	37,99%	45,36%	16,65%					
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 2.073,17	% PERÍODO:	100,00%							
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 5.533,80	% PERÍODO:	14,76%	62,36%	22,89%					
2.	ESTRUTURAL	R$ 33.777,03	% PERÍODO:	39,69%	60,31%						
2.1	SAPATAS	R$ 3.818,25	% PERÍODO:	100,00%							
2.2	VIGA BALDRAME	R$ 5.396,39	% PERÍODO:	100,00%							
2.3	ARRANQUE DE PILAR E PILAR	R$ 4.192,23	% PERÍODO:	100,00%							
2.4	VERGAS E CONTRAVERGAS	R$ 1.112,04	% PERÍODO:		100,00%						
2.5	VIGAS E LAJES	R$ 19.258,12	% PERÍODO:		100,00%						
3.	ALVENARIA	R$ 23.260,03	% PERÍODO:		100,00%						
3.1	PAREDES E REBOCO	R$ 23.260,03	% PERÍODO:		100,00%						
4.	ACABAMENTOS	R$ 16.413,43	% PERÍODO:			100,00%					
4.1	PISOS E REVESTIMENTOS	R$ 5.910,21	% PERÍODO:			100,00%					
4.2	FORRO	R$ 3.020,97	% PERÍODO:			100,00%					
4.3	PINTURA	R$ 7.482,25	% PERÍODO:			100,00%					
5.	ESQUADRIAS	R$ 5.909,04	% PERÍODO:			100,00%					
5.1	PORTAS E JANELAS	R$ 5.909,04	% PERÍODO:			100,00%					
6.	COBERTURA	R$ 19.653,52	% PERÍODO:		100,00%						
6.1	TELHADO	R$ 19.653,52	% PERÍODO:		100,00%						
7.	HIDRÁULICA	R$ 3.416,93	% PERÍODO:		61,86%	38,14%					
7.1	ESGOTO PREDIAL	R$ 1.259,16	% PERÍODO:		100,00%						
7.2	ÁGUA FRIA	R$ 854,47	% PERÍODO:		100,00%						
7.3	LOUÇAS E METAIS	R$ 1.303,30	% PERÍODO:			100,00%					
8.	SERVIÇOS FINAIS	R$ 376,82	% PERÍODO:			100,00%					
8.1	SERVIÇOS FINAIS	R$ 376,82	% PERÍODO:			100,00%					

TOTAL: R$ 110.413,78

%	14,76%	62,35%	22,89%						
REPASSE	-	-	-						

PERÍODO	CONTRAPARTIDA	R$ 16.296,55	R$ 68.847,65	R$ 25.269,58						
	OUTROS	-	-	-						
	INVESTIMENTO	**R$ 16.296,55**	**R$ 68.847,65**	**R$ 25.269,58**						
ACUMULADO	%	14,76%	77,11%	100,00%						
	REPASSE	-	-	-						
	CONTRAPARTIDA	R$ 16.296,56	R$ 85.144,20	R$ 110.413,78						
	OUTROS	-	-	-						
	INVESTIMENTO	**R$ 16.296,56**	**R$ 85.144,20**	**R$ 110.413,78**						

SANTANA DO LIVRAMENTO/RS, SEGUNDA-FEIRA, 19 DE MARÇO DE 2024.

LUCIANO MAURICIO RIBEIRO GOUGEÓN
ENGENHEIRO CIVIL CREA RS 221828
ART Nº 12575199