ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOCAL: ESQUINA BUDEL, INDEPENDÊNCIA - RS
PROPONENTE: MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	PESO	VALOR	ETAPA							
				1 QUINZENA		2 QUINZENA		3 QUINZENA		4 QUINZENA	
				%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1	ESQUINA BUDEL	100,00%	R$ 416.033,49	35,00%	145.611,72	35,00%	145.611,72	30,00%	124.810,05		
TOTAL		100,00%	416.033,49	35,00%	145.611,72	35,00%	145.611,72	30,00%	124.810,05	0,00%	-
									TOTAL		416.033,49

Independência,outubro de 2026

FELIPE FERON KIRSCHNER:03511354056
Assinado digitalmente por FELIPE FERON KIRSCHNER:03511354056
Localização: Independência-RS
Data: 2026.10.27 09:58:41 -03'00'

Felipe Feron Kirschner
Eng. Civil – CREA RS228770
Responsável Técnico

EDUARDO MAAHS MARASCA:02568329009
Assinado digitalmente por EDUARDO MAAHS MARASCA:02568329009
Localização: Independência-RS
Data: 2026.10.27 09:59:02 -03'00'

Eduardo Marasca
Prefeito Municipal