CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: ***Projeto Reforma UBS***
Área Total: ***352,57m²***
Local: ***Rua Estevão Costa - Bairro Centro***
Município: ***Barão/RS***

ITEM	SERVIÇOS E MATERIAIS	PRAZO DE EXECUÇÃO			
		1º MÊS	*2º MÊS*	*3º MÊS*	*TOTAL ACUMULADO*
1.0	Serviços Iniciais	1.279,30			1.279,30
2.0	Pavimentos	4.882,50			4.882,50
3.0	Revestimentos	4.022,51			4.022,51
4.0	Esquadrias		10.958,38	10.958,37	21.916,75
5.0	Pinturas			8.135,78	8.135,78
6.0	Instalações Elétricas		425,34		425,34
7.0	Serviços Finais e Eventuais			376,13	376,13
TOTAL GERAL		***10.184,31***	***11.383,72***	***19.470,28***	***41.038,31***

Barão, 01 de outubro de 2026.

gov.br
Documento assinado digitalmente
SILVIANE KAFER
Data: 01/10/2026 13:21:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Silviane Kafer
Arquiteta e Urbanista - CAU A62499-3

Jefferson Schuster Born
Prefeito Municipal