CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Lote	Item	Descrição	Valor	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
				%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
	1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**													
	1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, ADESIVADA. (2,40 x 1,20m)	R$ 1.916,81	100,00%	R$ 1.916,81	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00
	1.2	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	R$ 3.924,00	20,00%	R$ 784,80	20,00%	R$ 784,80	10,00%	R$ 392,40	20,00%	R$ 784,80	20,00%	R$ 784,80	10,00%	R$ 392,40
	1.3	PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, LADO DE 1,00M	R$ 3.700,80	20,00%	R$ 740,16	20,00%	R$ 740,16	20,00%	R$ 740,16	20,00%	R$ 740,16	10,00%	R$ 370,08	10,00%	R$ 370,08
	1.4	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	R$ 1.849,92	100,00%	R$ 1.849,92	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00
	1.5	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS	R$ 13.725,51	50,00%	R$ 6.862,76	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	50,00%	R$ 6.862,76
	1.6	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R$ 138.145,56	20,00%	R$ 27.629,11	20,00%	R$ 27.629,11	10,00%	R$ 13.814,56	10,00%	R$ 13.814,56	10,00%	R$ 13.814,56	30,00%	R$ 41.443,67
	1.7	SINALIZAÇÃO DIURNA E NOTURNA	R$ 417,60	50,00%	R$ 208,80	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	50,00%	R$ 208,80
	2	**2. TERRAPLENAGEM**													
	2.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS E RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS	R$ 3.188,16	50,00%	R$ 1.594,08	50,00%	R$ 1.594,08	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00
	2.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CAMADA VEGETAL EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³	R$ 5.048,51	50,00%	R$ 2.524,26	50,00%	R$ 2.524,26	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00
	2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (DMT ATÉ 30KM) - LIMPEZA DA CAMADA VEGETAL	R$ 64.855,44	50,00%	R$ 32.427,72	50,00%	R$ 32.427,72	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00
	2.4	ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - MATERIAL DO CORTE	R$ 33.400,58	50,00%	R$ 16.700,29	50,00%	R$ 16.700,29	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00
	2.5	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOBRA DO MATERIAL DE CORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E DESCARGA LIVRE	R$ 23.183,12	50,00%	R$ 11.591,56	50,00%	R$ 11.591,56	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00
	2.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (DMT ATÉ 30KM) - MATERIAL EXCEDENTE DO CORTE PARA BOTA FORA	R$ 380.212,82	50,00%	R$ 190.106,41	50,00%	R$ 190.106,41	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00
	2.7	EXECUÇÃO DE REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO (Subleito)	R$ 40.652,98	50,00%	R$ 20.326,49	50,00%	R$ 20.326,49	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00
	2.8	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	R$ 2.147,58	50,00%	R$ 1.073,79	50,00%	R$ 1.073,79	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00
	2.9	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ESCAVAÇÃO DE SOLO INADEQUADO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E DESCARGA LIVRE	R$ 1.949,12	50,00%	R$ 974,56	50,00%	R$ 974,56	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00
	2.10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ DE SOLOS INADEQUADOS - RODOVIA PAVIMENTADA (DMT ATÉ 30KM)	R$ 31.966,35	50,00%	R$ 15.983,18	50,00%	R$ 15.983,18	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00
	2.11	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E SUB BASE EM TRECHOS DE SOLOS INADEQUADOS - RAÇHÃO/PEDRA DE MÃO E PÓ DE BRITA	R$ 56.596,59	50,00%	R$ 28.298,30	50,00%	R$ 28.298,30	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00
	2.12	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ DE BASE OU SUB-BASE - RODOVIA PAVIMENTADA (DMT ATÉ 30KM)	R$ 21.140,41	50,00%	R$ 10.570,21	50,00%	R$ 10.570,21	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00
	3	**DRENAGEM**													

	3.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	R$ 1.628,43	20,00%	R$ 325,69	30,00%	R$ 488,53	30,00%	R$ 488,53	20,00%	R$ 325,69	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00
	3.2	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	R$ 3.555,39	20,00%	R$ 711,08	30,00%	R$ 1.066,62	30,00%	R$ 1.066,62	20,00%	R$ 711,08	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00
	3.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL EXCEDENTE DO REATERRO DA TUBULAÇÃO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E DESCARGA LIVRE	R$ 295,70	20,00%	R$ 59,14	30,00%	R$ 88,71	30,00%	R$ 88,71	20,00%	R$ 59,14	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00
	3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ DE MATERIAL EXCEDENTE - RODOVIA PAVIMENTADA (DMT ATÉ 30KM)	R$ 4.849,69	20,00%	R$ 969,94	30,00%	R$ 1.454,91	30,00%	R$ 1.454,91	20,00%	R$ 969,94	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00
	3.5	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. E=10CM	R$ 5.584,23	20,00%	R$ 1.116,85	30,00%	R$ 1.675,27	30,00%	R$ 1.675,27	20,00%	R$ 1.116,85	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00
	3.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ DE CAMADA DE BRITA - RODOVIA PAVIMENTADA (DMT ATÉ 30KM)	R$ 881,81	20,00%	R$ 176,36	30,00%	R$ 264,54	30,00%	R$ 264,54	20,00%	R$ 176,36	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00
	3.7	REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO EM VALAS E BUEIROS (TUBULAÇÃO DE 1000MM)	R$ 206,36	20,00%	R$ 41,27	30,00%	R$ 61,91	30,00%	R$ 61,91	20,00%	R$ 41,27	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00
	3.8	REMOÇÃO DE GALERIAS/ADUELAS DE CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES 2,00X1,00, EM VALAS E BUEIROS	R$ 2.637,80	20,00%	R$ 527,56	30,00%	R$ 791,34	30,00%	R$ 791,34	20,00%	R$ 527,56	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00
	3.9	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	R$ 2.877,51	20,00%	R$ 575,50	30,00%	R$ 863,25	30,00%	R$ 863,25	20,00%	R$ 575,50	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00
	3.10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM - TRANSPORTE PEDRA RACHÃO.	R$ 1.086,33	20,00%	R$ 217,27	30,00%	R$ 325,90	30,00%	R$ 325,90	20,00%	R$ 217,27	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00
1	3.11	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	R$ 2.811,67	20,00%	R$ 562,33	30,00%	R$ 843,50	30,00%	R$ 843,50	20,00%	R$ 562,33	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00
	3.12	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM - TRANSPORTE BRITA GRADUADA.	R$ 724,23	20,00%	R$ 144,85	30,00%	R$ 217,27	30,00%	R$ 217,27	20,00%	R$ 144,85	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00
	3.13	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO)	R$ 2.253,60	20,00%	R$ 450,72	30,00%	R$ 676,08	30,00%	R$ 676,08	20,00%	R$ 450,72	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00
	3.14	VIGA DAS ALAS 20X80cm	R$ 4.657,21	20,00%	R$ 931,44	30,00%	R$ 1.397,16	30,00%	R$ 1.397,16	20,00%	R$ 931,44	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00
	3.15	PISO DE CONCRETO SOBRE SOLO, FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	R$ 5.300,22	20,00%	R$ 1.060,04	30,00%	R$ 1.590,07	30,00%	R$ 1.590,07	20,00%	R$ 1.060,04	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00
	3.16	ADUELAS PRÉ-FABRICADAS EM CONCRETO - 2,00 X 1,00	R$ 43.523,92	20,00%	R$ 8.704,78	30,00%	R$ 13.057,18	30,00%	R$ 13.057,18	20,00%	R$ 8.704,78	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00
	3.17	MOVIMENTAÇÃO DE ADUELAS NO CANTEIRO DE OBRAS	R$ 1.899,59	20,00%	R$ 379,92	30,00%	R$ 569,88	30,00%	R$ 569,88	20,00%	R$ 379,92	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00
	3.18	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 200 X 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS.	R$ 33.126,66	20,00%	R$ 6.625,33	30,00%	R$ 9.938,00	30,00%	R$ 9.938,00	20,00%	R$ 6.625,33	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00
	3.19	VIGAS DE FECHAMENTO SUPERIOR 30X30cm	R$ 526,77	20,00%	R$ 105,35	30,00%	R$ 158,03	30,00%	R$ 158,03	20,00%	R$ 105,35	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00
	3.20	VIGA DE TRAVAMENTO LATERAL 20x20cm	R$ 2.729,46	20,00%	R$ 545,89	30,00%	R$ 818,84	30,00%	R$ 818,84	20,00%	R$ 545,89	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00
	3.21	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL 400mm	R$ 2.945,32	20,00%	R$ 589,06	30,00%	R$ 883,60	30,00%	R$ 883,60	20,00%	R$ 589,06	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00
	3.22	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) TRANSPORTE TUBO DE CONCRETO 400mm (PA-2) DMT até 30 Km	R$ 4.707,86	20,00%	R$ 941,57	30,00%	R$ 1.412,36	30,00%	R$ 1.412,36	20,00%	R$ 941,57	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00
	3.23	EXECUÇÃO DE ALA - BOCA DE BSTC D = 400mm - ESCONSIDADE 0° - EM CONCRETO	R$ 2.790,12	20,00%	R$ 558,02	30,00%	R$ 837,04	30,00%	R$ 837,04	20,00%	R$ 558,02	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00
	3.24	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL 1000mm	R$ 8.667,78	20,00%	R$ 1.733,56	30,00%	R$ 2.600,33	30,00%	R$ 2.600,33	20,00%	R$ 1.733,56	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00
	3.25	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) TRANSPORTE TUBO DE CONCRETO 1000mm (PA-2) DMT até 30 Km	R$ 10.455,71	20,00%	R$ 2.091,14	30,00%	R$ 3.136,71	30,00%	R$ 3.136,71	20,00%	R$ 2.091,14	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00

	3.26	EXECUÇÃO DE ALA - BOCA DE BSTC D = 1,00 m - ESCONSIDADE 45° - EM CONCRETO	R$ 5.294,48	20,00%	R$ 1.058,90	30,00%	R$ 1.588,34	30,00%	R$ 1.588,34	20,00%	R$ 1.058,90	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00
	4	**PAVIMENTAÇÃO**													
	4.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB-BASE DE MACADAME SECO (E=25 cm)	R$ 844.375,32	0,00%	R$ 0,00	20,00%	R$ 168.875,06	30,00%	R$ 253.312,60	30,00%	R$ 253.312,60	20,00%	R$ 168.875,06	0,00%	R$ 0,00
	4.2	TRANSPORTE DE MACADAME SECO (E=22 cm)	R$ 247.448,45	0,00%	R$ 0,00	20,00%	R$ 49.489,69	30,00%	R$ 74.234,54	30,00%	R$ 74.234,54	20,00%	R$ 49.489,69	0,00%	R$ 0,00
	4.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES (E= 15 cm)	R$ 512.349,12	0,00%	R$ 0,00	20,00%	R$ 102.469,82	30,00%	R$ 153.704,74	30,00%	R$ 153.704,74	20,00%	R$ 102.469,82	0,00%	R$ 0,00
	4.4	TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA (E=15 cm)	R$ 131.972,51	0,00%	R$ 0,00	20,00%	R$ 26.394,50	30,00%	R$ 39.591,75	30,00%	R$ 39.591,75	20,00%	R$ 26.394,50	0,00%	R$ 0,00
	4.5	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	R$ 130.734,24	0,00%	R$ 0,00	20,00%	R$ 26.146,85	30,00%	R$ 39.220,27	30,00%	R$ 39.220,27	20,00%	R$ 26.146,85	0,00%	R$ 0,00
	4.6	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO (CM-30) COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA - DMT 26,40Km (densidade relativa à 25ºC= 0,920kg/l)	R$ 1.311,58	0,00%	R$ 0,00	20,00%	R$ 262,32	30,00%	R$ 393,47	30,00%	R$ 393,47	20,00%	R$ 262,32	0,00%	R$ 0,00
	4.7	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70	R$ 1.730.264,36	0,00%	R$ 0,00	20,00%	R$ 346.052,87	30,00%	R$ 519.079,31	30,00%	R$ 519.079,31	20,00%	R$ 346.052,87	0,00%	R$ 0,00
	4.8	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO	R$ 106.626,24	0,00%	R$ 0,00	20,00%	R$ 21.325,25	30,00%	R$ 31.987,87	30,00%	R$ 31.987,87	20,00%	R$ 21.325,25	0,00%	R$ 0,00
	4.9	TRANSPORTE DE CBUQ COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, CAÇAMBA TÉRMICA- DMT = 49,5 Km - CAMADA ROLAMENTO	R$ 101.915,34	0,00%	R$ 0,00	20,00%	R$ 20.383,07	30,00%	R$ 30.574,60	30,00%	R$ 30.574,60	20,00%	R$ 20.383,07	0,00%	R$ 0,00
	5	**SINALIZAÇÃO VIÁRIA**													
	5.1	LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO COM JATO DE ALTA PRESSÃO	R$ 1.621,63	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 1.621,63
	5.2	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 - ESPESSURA DE 0,4 MM (AMARELO EIXO CONTÍNUO)	R$ 10.119,46	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 10.119,46
	5.3	PINTURA DE LINHA DE BORDO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 - ESPESSURA DE 0,4 MM (BRANCO BORDO CONTÍNUO)	R$ 10.119,46	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 10.119,46
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TACHA REFLETIVA METÁLICA COM DOIS PINOS - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (CADÊNCIA 4M) - COR AMARELO	R$ 28.253,36	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 28.253,36
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TACHA REFLETIVA METÁLICA COM DOIS PINOS - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (CADÊNCIA 4M) - COR BRANCO E VERMELHO	R$ 56.363,52	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 56.363,52
		FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO LADO DE 0,50 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI (PARADA OBRIGATÓRIA À FRENTE) - A-15	R$ 575,54	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 575,54
	5.4	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,50 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI (VELOCIDADE MÁXIMA 60k Km/h) - R-19	R$ 2.728,77	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 2.728,77
	5.5	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO DE 0,50 M	R$ 7.817,16	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 7.817,16
VALOR TOTAL			**R$ 4.908.635,77**	**8,22%**	**R$ 403.366,76**	**23,83%**	**R$ 1.169.529,69**	**24,53%**	**R$ 1.203.851,62**	**24,22%**	**R$ 1.188.642,23**	**15,82%**	**R$ 776.368,87**	**3,40%**	**R$ 166.876,60**
MEDIÇÕES ACUMULADAS														**100,00%**	**R$ 4.908.635,77**