CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Etapa	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Total
MOBILIZAÇÃO	100%			100%
MURETA	40%	60%		100%
MEDIÇÃO	20%	70%	10%	100%
ATERRAMENTO		70%	30%	100%
MÉDIA TENSÃO E POSTE		70%	30%	100%
ESTRUTURA ANCORAGEM FINAL DE REDE		70%	30%	100%
CAMINHÃO GUINDAUTO AUXILIAR		100%		100%
TESTES E ENERGIZAÇÃO		40%	60%	100%
TOTAL EXECUÇÃO	**20%**	**60%**	**20%**	**100%**

gov.br
Documento assinado digitalmente
ANDERSON LUIZ DE JESUS ESTACIO
Data: 02/09/2026 12:53:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANDERSON LUIZ DE JESUS ESTACIO
CREA-RS 150.134-0
RESPONSÁVEL TÉCNICO