

ETAPA DO PROJETO	Atividade	PRAZO ESTIMADO (DIAS)	SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							SEMANA 5							SEMANA 6							SEMANA 7							SE		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Etapa 1	Execução	10																																																				
	Recebimento	4																																																			
	Pagamento	15															R$ 7475,51 (8,815 %)																																						
Etapa 2	Execução	30																																																			
	Recebimento	5																																																		
	Pagamento	15																																																		
Etapa 3	Execução	34																																																		
	Recebimento	1																																																		
	Pagamento	15																																																		
Etapa 4	Execução	16																																																		
	Recebimento	5																																																		
	Pagamento	15																																																		
Etapa 5	Execução	30																																																		
	Recebimento	5																																																		
	Pagamento	15																																																		
Prazo de Execução		140																																																		
Prazo de Vigência		200																																																		


MANA 8
SEMANA 9
SEMANA 10
SEMANA 11
SEMANA 12
SEMANA 13
SEMANA 14
SEMANA 15
SEMANA 16
SEMANA 17
53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
R$ 35922,79 (42,35 %)
R$ 1149,99 (1,35 %)
R$ 13070,33 (15,41 %)


SEMANA 18
SEMANA 19
SEMANA 20
SEMANA 21
SEMANA 22
SEMANA 23
SEMANA 24
SEMANA 25
SEMANA 26
SEMANA 27
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188
R$ 27185,44 (32,05 %)
Estimativa de 60 dias de intervalo entre o fim do Contrat

| | SEMANA 28 | | | | | | | SEMANA 29 | | | | | | | SEMANA 30 | | | | | | | SEMANA 31 | | | | | | | SEMANA 32 | | | | | | | SEMANA 33 | | | | | | | SEMANA 34 | | | | | | | SEMANA 35 | | | | | | | SEMANA 36 | | | | | | | SEMANA |
|---|---|---

A 37			SEMANA 38							SEMANA 39							SEMANA 40							SEMANA 41							SEMANA 42							SEMANA 43							SEMANA 44							SEMANA 45							SEMANA 46								
257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324

SEMANA 47					SEMANA 48							SEMANA 49							SEMANA 50							SEMANA 51							SEMANA 52						
325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364