CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
RECURSOS PRÓPRIO	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JE	RUA FREDERICO LISBOA FANFA	OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO, RS

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 07/26	2 08/26	3 09/26	4 10/26	5 11/26	6 12/26	7 01/27	8 02/27	9 03/27	10 04/27	11 05/27	12 06/27
1.	**RUA FREDERICO LISBOA FANFA**	**452.895,22**	% Período:	23,92%	52,91%	23,18%									
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	9.917,43	% Período:			100,00%									
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS	8.754,86	% Período:			100,00%									
1.3.	MOVIMENTO EM TERRA	17.014,85	% Período:	100,00%											
1.4.	DRENAGEM PLUVIAL	91.298,53	% Período:	100,00%											
1.5.	PAVIMENTAÇÃO - EXECUÇÃO DA BASE	51.345,98	% Período:		100,00%										
1.6.	PAVIMENTAÇÃO - EXECUÇÃO DE MEIO	188.276,99	% Período:		100,00%										
1.7.	PASSEIO PÚBLICO/CALÇADAS	74.273,92	% Período:			100,00%									
1.8.	SINALIZAÇÃO / SERVIÇOS FINAIS	12.012,66	% Período:			100,00%									

Total: R$ 452.895,22

		1 07/26	2 08/26	3 09/26	4 10/26	5 11/26	6 12/26	7 01/27	8 02/27	9 03/27	10 04/27	11 05/27	12 06/27
Período:	%:	23,92%	52,91%	23,18%									
	Repasse:	93.238,74	206.273,16	90.351,10									
	Contrapartida:	15.074,64	33.349,81	14.607,77									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**108.313,38**	**239.622,97**	**104.958,87**									
Acumulado:	%:	23,92%	76,82%	100,00%									
	Repasse:	93.238,74	299.511,90	389.863,00									
	Contrapartida:	15.074,64	48.424,45	63.032,22									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**108.313,38**	**347.936,35**	**452.895,22**									
	Administração Local:	0,00%	0,00%	100,00%									

SÃO JERÔNIMO
Local

terça-feira, 18 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: TIAGO QUEVEDO DA TRINDADE
CREA/CAU: CREA MT 0244495
ART/RRT: .

CFF - CRONOGRAM
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
RECURSOS PRÓPRIO	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JE	RUA FREDERICO LISBOA FANFA	OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO, RS

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	13 07/27	14 08/27	15 09/27	16 10/27	17 11/27	18 12/27	19 01/28	20 02/28	21 03/28	22 04/28	23 05/28	24 06/28
1.	**RUA FREDERICO LISBOA FANFA**	**452.895,22**	% Período:												
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	9.917,43	% Período:												
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS	8.754,86	% Período:												
1.3.	MOVIMENTO EM TERRA	17.014,85	% Período:												
1.4.	DRENAGEM PLUVIAL	91.298,53	% Período:												
1.5.	PAVIMENTAÇÃO - EXECUÇÃO DA BASE	51.345,98	% Período:												
1.6.	PAVIMENTAÇÃO - EXECUÇÃO DE MEIO	188.276,99	% Período:												
1.7.	PASSEIO PÚBLICO/CALÇADAS	74.273,92	% Período:												
1.8.	SINALIZAÇÃO / SERVIÇOS FINAIS	12.012,66	% Período:												

Total: R$ 452.895,22

Período:	%:													
	Repasse:													
	Contrapartida:													
	Outros:													
	Investimento:													
Acumulado:	%:													
	Repasse:													
	Contrapartida:													
	Outros:													
	Investimento:													
	Administração Local:													

Documento assinado digitalmente
gov.br
TIAGO QUEVEDO DA TRINDADE
Data: 24/08/2026 09:37:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SÃO JERÔNIMO
Local

terça-feira, 18 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: TIAGO QUEVEDO DA TRINDADE
CREA/CAU: CREA MT 0244495
ART/RRT: .