ANEXO C

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto executivo e implantação de sistema de geração de energia elétrica por fonte fotovoltaica na futura sede da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, localizada na Rua Washington Luís nº 815, em Porto Alegre/RS

Descrição	DIA 01	DIA 30	DIA 90	DIA 105	DIA 120	DIA 150	DIA 210	DIA 225	DIA 270	DIA 285	DIA 300	DIA 360	DIA 390
	-	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!
REUNIÃO INICIAL													
ETAPA 01 - MOBILIZAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO		ENTREGA 01											
ETAPA 02 - ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO			ENTREGA 02										
ANÁLISE DA FISCALIZAÇÃO													
1ª MEDIÇÃO				R$ 14.275,06									
ETAPA 03 - FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS					50%	ENTREGA							
ETAPA 04 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA							50%		ENTREGA				
ANÁLISE DA FISCALIZAÇÃO													
2ª MEDIÇÃO								R$ 95.919,93					
ANÁLISE DA FISCALIZAÇÃO													
3ª MEDIÇÃO										R$ 95.919,92			
ETAPA 05 - TESTES, COMISSIONAMENTO E HOMOLOGAÇÃO											ENTREGA		
ETAPA 06 - ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO E RECEBIMENTO												ENTREGA	
RECEBIMENTO DEFINITIVO													
4ª MEDIÇÃO													R$ 5.364,68