CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA		Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua – Centro POP												LOCAL		Rua São José nº 2831 – Bairro Bom Jesus				ÁREA		281,46		DATA	agosto/2026	
ITEM	SERVIÇOS	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12		TOTAL	
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS	15.681,33	45%	1.742,36	5%	1.742,36	5%	1.742,36	5%	1.742,36	5%	1.742,36	5%	1.742,36	5%	1.742,36	5%	1.742,36	5%	1.742,36	5%	1.742,36	5%	1.742,36	5%	34847,29	3%
2	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO	821,85	90%	91,32	10%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		913,17	0%
3	INFRAESTRUTURA	39.365,94	30%	59.048,91	45%	32.804,95	25%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		131219,8	12%
4	SUPRAESTRUTURA	0,00		0,00		0,00		19.773,57	10%	29.660,36	15%	49.433,93	25%	29.660,36	15%	39.547,14	20%	19.773,57	10%	9.886,77	5%	0,00		0,00		197.735,70	18%
5	PAREDES E DIVISÓRIAS	0,00		0,00		17.041,25	20%	21.301,56	25%	17.041,25	20%	17.041,25	20%	12.780,93	15%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		85.206,24	8%
6	REVESTIMENTOS	0,00		0,00		0,00		0,00		8.843,29	8%	13.264,95	12%	22.108,26	20%	22.108,26	20%	22.108,26	20%	22.108,26	20%	0,00		0,00		110.541,28	10%
7	PAVIMENTAÇÃO	0,00		0,00		0,00		15.168,82	20%	22.753,23	30%	15.168,82	20%	15.168,82	20%	7.584,42	10%	0,00		0,00		0,00		0,00		75844,11	7%
8	COBERTURAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		7.814,93	10%	23.444,78	30%	23.444,78	30%	15.629,83	20%	7.814,93	10%	0,00		78149,25	7%
9	ESQUADRIAS, VIDRAÇARIA E SERRALHERIA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		13.337,64	15%	13.337,64	15%	26.675,28	30%	26.675,28	30%	8.891,77	10%	88917,61	8%
10	PINTURAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6.860,97	20%	10.291,45	30%	13.721,94	40%	3.430,48	10%	34304,84	3%
11	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	0,00		0,00		0,00		0,00		918,72	10%	918,72	10%	1.378,08	15%	1.378,08	15%	1.837,45	20%	2.756,18	30%	0,00		0,00		9187,23	1%
12	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,00		0,00		1.622,46	10%	4.867,38	30%	0,00		0,00		0,00		0,00		2.920,43	18%	3.569,42	22%	3.244,92	20%	0,00		16224,61	2%
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,00		1.374,90	10%	4.124,71	30%	2.749,80	20%	1.374,90	10%	1.374,90	10%	1.374,90	10%	1.374,90	10%	0,00		0,00		0,00		0,00		13749,01	1%
14	LOUÇAS SANITÁRIAS, METAIS, ACABAMENTOS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		7.529,01	20%	15.058,03	40%	15.058,03	40%	37645,07	4%
15	INSTALAÇÕES DE GÁS	0,00		0,00		514,61	20%	0,00		0,00		0,00		0,00		514,61	20%	0,00		0,00		0,00		1.543,83	60%	2.573,05	0%
16	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	0,00		2.152,00	12%	1.793,33	10%	1.793,33	10%	1.793,33	10%	1.793,33	10%	1.793,33	10%	1.793,33	10%	1.793,33	10%	1.793,33	10%	1.434,68	8%	0,00		17933,32	2%
17	PPCI – PLANO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		154,96	10%	1.394,62	90%	1549,58	0%
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00		2.486,28	5%	2.486,28	5%	2.486,28	5%	2.486,28	5%	2.486,28	5%	2.486,28	5%	4.972,55	10%	14.917,64	30%	4.972,55	10%	4.972,55	10%	4.972,55	10%	49725,52	5%
19	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E LÓGICA	0,00		0,00		995,41	5%	995,41	5%	995,41	5%	995,41	5%	995,41	5%	995,41	5%	5.972,50	30%	3.981,66	20%	1.990,83	10%	1.990,83	10%	19908,28	2%
20	INSTALAÇÕES PARA O SPDA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.302,28	22%	3.002,07	20%	3.002,07	20%	3.002,07	20%	2.701,88	18%	0,00		15010,37	1%
21	CERCAMENTO, PAISAGISMO E PASSEIO PÚBLICO	0,00		0,00		0,00		0,00		6.091,44	12%	5.076,20	10%	5.076,20	10%	5.076,20	10%	5.076,20	10%	10.152,41	20%	10.152,41	20%	4.060,97	8%	50.762,03	5%
22	SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.086,51	100%	3.086,51	0%
	TOTAL	55.869,12	5,20%	66.895,77	6,22%	63.125,36	5,87%	70.878,51	6,59%	93.700,57	8,72%	109.296,15	10,17%	105.682,14	9,83%	126.871,75	11,80%	122.787,20	11,42%	124.090,58	11,54%	89.664,77	8,34%	46.171,95	4,29%	**1.075.033,87**	1,00
	ACUMULADO	55.869,12	5,20%	122.764,89	11,42%	185.890,25	17,29%	256.768,76	23,88%	350.469,33	32,60%	459.765,48	42,77%	565.447,62	52,60%	692.319,37	64,40%	815.106,57	75,82%	939.197,15	87,36%	1.028.861,92	95,71%	1.075.033,87	100,00%		

CLAUDIA SILVA BABICK:00850962021

Assinado de forma digital por CLAUDIA SILVA BABICK:00850962021
Dados: 2026.09.08 09:54:40 -03'00'

CLÁUDIA SILVA BABICK
ARQUITETA E URBANISTA
CAU/RS A81094-0

VANIR RAMOS DE AZEVEDO

Assinado de forma digital por VANIR RAMOS DE AZEVEDO
Dados: 2026.09.09 14:44:28 -03'00'

VANIR RAMOS DE AZEVEDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
E MOBILIDADE URBANA