CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
não se aplica	não se aplica	SMVOP	FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL	não se aplica

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26
1.	FORNECIMENTO DE CONCRETO USIN	1.075.440,40	% Período:	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,70%
1.1.	CONCRETO USINADO - SEM BOMBEAM	580.830,40	% Período:	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,70%
1.2.	CONCRETO USINADO - COM BOMBEAM	494.610,00	% Período:	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,70%

Total: R$ 1.075.440,40		%:	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,70%
		Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Período:	Contrapartida:	89.261,55	89.261,56	89.261,55	89.261,55	89.261,56	89.261,55	89.261,55	89.261,56	89.261,55	89.261,55	89.261,56	93.563,31
		Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investimento:	**89.261,55**	**89.261,56**	**89.261,55**	**89.261,55**	**89.261,56**	**89.261,55**	**89.261,55**	**89.261,56**	**89.261,55**	**89.261,55**	**89.261,56**	**93.563,31**
		%:	8,30%	16,60%	24,90%	33,20%	41,50%	49,80%	58,10%	66,40%	74,70%	83,00%	91,30%	100,00%
		Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Acumulado:	Contrapartida:	89.261,55	178.523,11	267.784,66	357.046,21	446.307,77	535.569,32	624.830,87	714.092,43	803.353,98	892.615,53	981.877,09	1.075.440,40
		Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
crosserviço da Administração Local:		**Investimento:**	**89.261,55**	**178.523,11**	**267.784,66**	**357.046,21**	**446.307,77**	**535.569,32**	**624.830,87**	**714.092,43**	**803.353,98**	**892.615,53**	**981.877,09**	**1.075.440,40**
		Administração Local:												

ado o Macrosserviço de Administração Local

Bento Goncalves
Local

sexta-feira, 11 de setembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: GABRIEL KOLLING
CREA/CAU: RS276880
ART/RRT: 14355149

Este cronograma é exemplificativo e não vinculativo às demandas que deverão ser atendidas.
Pela própria natureza da licitação de Registro de preços as demandas serão variáveis e poderão em quaisquer meses ultrapassar o quantitativo indicado.

Documento assinado digitalmente
gov.br
GABRIEL KOLLING
Data: 01/10/2026 07:29:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br