CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Coberturas dos acessos da EMEI Virgínia Bernardi	**DATA:**	**Nº ART/RRT**
ENDEREÇO: Avenida Osvaldo Aranha, nº 1.869, São Peregrino, Veranópolis/RS	**out/26**	

PROGETTARE
ENGENHARIA E ASSESSORIA

ENG. CIVIL CRISTIANO FUGALI — **CREA-RS 236.549**

ENG.ª CIVIL KÁTHIA BENEDETTI — **CREA-RS 201.849**

ESPECIFICAÇÕES DOS EVENTOS	Valor do Serviço	Peso %	Mês 01 | Medição 01		Mês 02 | Medição 02		Mês 03 | Medição 03		TOTAL	%
			%	R$	%	R$	%	R$		
1. SERVIÇOS INICIAIS	9.889,77	6,48	100,00	9.889,77		-		-	**9.889,77**	**100,00**
2. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	89,29	0,06	100,00	89,29		-		-	**89,29**	**100,00**
3. FUNDAÇÕES - SAPATAS (40x40x60cm)	3.394,66	2,22	100,00	3.394,66		-		-	**3.394,66**	**100,00**
4. ESTRUTURA METÁLICA	65.286,80	42,75	40,00	26.114,72	60,00	39.172,08		-	**65.286,80**	**100,00**
5. PINTURAS	15.810,62	10,35		-	70,00	11.067,43	30,00	4.743,19	**15.810,62**	**100,00**
6. COBERTURA	57.755,16	37,82		-	50,00	28.877,58	50,00	28.877,58	**57.755,16**	**100,00**
7. SERVIÇOS FINAIS	493,02	0,32		-		-	100,00	493,02	**493,02**	**100,00**
TOTAL PARCIAL	**152.719,32**		**25,856873**	**39.488,44**	**51,805554**	**79.117,09**	**22,337573**	**34.113,79**	**152.719,32**	**100,00**
TOTAL ACUMULADO	**152.719,32**	**100,00**	**25,856873**	**39.488,44**	**77,662427**	**118.605,53**	**100,000000**	**152.719,32**	**152.719,32**	**100,00**

CRISTIANO FUGALI:99816458004
Assinado de forma digital por CRISTIANO FUGALI:99816458004
Dados: 2026.10.16 14:48:55 -03'00'

KATHIA BENEDETTI:88478459049
Assinado de forma digital por KATHIA BENEDETTI:88478459049
Dados: 2026.10.16 14:48:37 -03'00'