CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE PIRAPÓ	TRANSBORDO DE LIXO	TRANSBORDO DE LIXO

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 12/26	2 01/27	3 02/27	4 03/27	5 04/27	6 05/27	7 06/27	8 07/27	9 08/27	10 09/27	11 10/27	12 11/27
1.	**REVITALIZAÇÃO DO PÓRTICO MUNICIF**	**85.962,99**	% Período:	32,54%	37,20%	30,27%									
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	3.236,32	% Período:	100,00%											
1.2.	ESCAVAÇÕES E FUNDAÇÕES	5.314,11	% Período:	100,00%											
1.3.	PILARES METÁLICOS	10.130,10	% Período:	100,00%											
1.4.	VIGAS BALDRAMES	4.877,88	% Período:	100,00%											
1.5.	PISO DE CONCRETO ARMADO - ESPES	22.049,67	% Período:	20,00%	80,00%										
1.6.	ALVENARIA	6.763,66	% Período:		100,00%										
1.7.	COBERTURA	15.082,24	% Período:		25,00%	75,00%									
1.8.	ALAMBRADOS E PORTÃO	15.200,87	% Período:		25,00%	75,00%									
1.9.	CAIXA SEPARADORA DE ÁGUA E ÓLEC	3.308,14	% Período:			100,00%									

Total: R$ 85.962,99

		1 12/26	2 01/27	3 02/27	4 03/27	5 04/27	6 05/27	7 06/27	8 07/27	9 08/27	10 09/27	11 10/27	12 11/27
Período:	%:	32,54%	37,20%	30,27%									
	Repasse:	-	-	-									
	Contrapartida:	27.968,34	31.974,18	26.020,47									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**27.968,34**	**31.974,18**	**26.020,47**									
Acumulado:	%:	32,54%	69,73%	100,00%									
	Repasse:	-	-	-									
	Contrapartida:	27.968,34	59.942,52	85.962,99									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**27.968,34**	**59.942,52**	**85.962,99**									
	Administração Local:												

ıcrosserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

PIRAPÓ/RS
Local

##########
Data

Responsável Técnico
Nome: ÍGOR MACHADO KIST
CREA/CAU: RS246150
ART/RRT: 14703081

gov.br
Documento assinado digitalmente
IGOR MACHADO KIST
Data: 03/11/2026 17:25:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br