TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
DIPRED | DPROJ - Departamento de Projetos

OBRA: RECUPERAÇÃO DAS ESTANTERIAS - DARQ A e B DO DEPARTAMENTO DE ARQUIVOS DO TJRS
LOCAL: Av. Missões, 377 e Av. Missões, 342, Bairro Navegantes, Porto Alegre/RS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Serviços	Valor Total (R$)	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10		TOTAL	
		R$ 2.075.591,62	MATERIAL	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	195.556,69	18.538,77	9,48%	18.441,00	9,43%	18.441,00	9,43%	18.441,00	9,43%	20.279,23	10,37%	20.279,23	10,37%	20.279,23	10,37%	20.279,23	10,37%	20.279,23	10,37%	20.298,78	10,38%	195.556,69	100,00%
2	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO	8.322,54	1.581,28	19,00%	749,03	9,00%	749,03	9,00%	749,03	9,00%	749,03	9,00%	749,03	9,00%	749,03	9,00%	749,03	9,00%	749,03	9,00%	749,03	9,00%	8.322,54	100,00%
3	OBRA CIVIL	1.871.712,39																						
3.1	SERVIÇOS INICIAIS	54.390,48	4.721,09	8,68%	4.721,09	8,68%	4.721,09	8,68%	4.721,09	8,68%	5.917,68	10,88%	5.917,68	10,88%	5.917,68	10,88%	5.917,68	10,88%	5.917,68	10,88%	5.917,68	10,88%	54.390,48	100,00%
3.2	ESTRUTURA	1.514.385,05	144.472,33	9,54%	144.472,33	9,54%	144.472,33	9,54%	144.472,33	9,54%	155.981,66	10,30%	155.981,66	10,30%	156.133,10	10,31%	156.133,10	10,31%	156.133,10	10,31%	156.133,10	10,31%	1.514.385,05	100,00%
3.3	PINTURA	302.936,86	27.385,49	9,04%	27.385,49	9,04%	27.385,49	9,04%	27.385,49	9,04%	32.232,48	10,64%	32.232,48	10,64%	32.232,48	10,64%	32.232,48	10,64%	32.232,48	10,64%	32.232,48	10,64%	302.936,86	100,00%
	TOTAL MENSAL		196.698,98	9,48%	195.768,94	9,43%	195.768,94	9,43%	195.768,94	9,43%	215.160,08	10,37%	215.160,08	10,37%	215.311,52	10,37%	215.311,52	10,37%	215.311,52	10,37%	215.331,08	10,37%	2.075.591,62	100,00%
	TOTAL ACUMULADO PREVISTO		196.698,98	9,48%	392.467,92	18,91%	588.236,86	28,34%	784.005,81	37,77%	999.165,89	48,14%	1.214.325,98	58,51%	1.429.637,50	68,88%	1.644.949,02	79,25%	1.860.260,54	89,63%	999.336,89	100,00%		