CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO RUA JOAQUIM TONIOLLO (sem fr	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO RUA JOAQUIM TONIOLLO (sem fresa)

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 09/26	2 10/26	3 11/26	4 12/26	5 01/27	6 02/27	7 03/27	8 04/27	9 05/27	10 06/27	11 07/27	12 08/27
1.	**RECAP. ASFÁLTICO RUA JOAQUIM TO**	**409.243,07**	% Período:	42,79%	57,21%										
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7.379,05	% Período:	42,00%	58,00%										
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS	12.265,26	% Período:	78,60%	21,40%										
1.3.	ADEQUAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM	14.840,39	% Período:	100,00%											
1.4.	SERVIÇOS DE PINTURA DE LIGAÇÃO C	8.475,00	% Período:	100,00%											
1.5.	SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA CAMADA A	213.153,77	% Período:	1,23%	98,77%										
1.6.	PASSEIO E ACESSIBILIDADE	111.977,09	% Período:	90,98%	9,02%										
1.7.	SINALIZAÇÃO	26.119,15	% Período:	74,76%	25,24%										
1.8.	DESLOCAMENTO DE POSTE	15.033,36	% Período:	100,00%											

Total: R$ 409.243,07

Período:	%:	42,79%	57,21%												
	Repasse:	-	-												
	Contrapartida:	175.119,14	234.123,93												
	Outros:	-	-												
	Investimento:	**175.119,14**	**234.123,93**												
Acumulado:	%:	42,79%	100,00%												
	Repasse:	-	-												
	Contrapartida:	175.119,14	409.243,07												
	Outros:	-	-												
	Investimento:	**175.119,14**	**409.243,07**												
	Administração Local:	42,00%	100,00%												

BENTO GONÇALVES/RS
Local

quarta-feira, 2 de setembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Eng. Civil Bruna de Oliveira Pelizza
CREA/CAU: RS230174
ART/RRT: 230174

gov.br
Documento assinado digitalmente
BRUNA DE OLIVEIRA PELIZZA
Data: 23/09/2026 09:17:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br