CRONOGRAMA

OBRA:	**REFORMA DOS BANHEIROS – EMEB PASTOR R. SAENGER**	Referência SINAPI	BDI 1 (%) 31,26
LOCAL:	**Rua João Luderitz, nº440, Bairro Centenário – Sapiranga/RS**	**jul/26**	BDI 2 (%) 0,00

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL C/ BDI	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		TOTAL (%)	TOTAL (R$)
1	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 10.965,34	70%	R$ 7.675,74	15%	R$ 1.644,80	15%	R$ 1.644,80	100%	R$ 10.965,34
2	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS ESCAVAÇÕES E REATER	R$ 9.329,90	100%	R$ 9.329,90		R$ -		R$ -	100%	R$ 9.329,90
3	REPAROS DAS RACHADURAS	R$ 3.971,16	100%	R$ 3.971,16		R$ -		R$ -	100%	R$ 3.971,16
4	REFORÇO – BLOCOS E PILARES	R$ 2.520,88	100%	R$ 2.520,88		R$ -		R$ -	100%	R$ 2.520,88
5	PISOS	R$ 8.817,12	30%	R$ 2.645,14	70%	R$ 6.171,98		R$ -	100%	R$ 8.817,12
6	FECHAMENTOS E ESQUADRIAS	R$ 62.403,17	50%	R$ 31.201,59	50%	R$ 31.201,59		R$ -	100%	R$ 62.403,18
7	REVESTIMENTOS INTERNOS	R$ 18.984,76	10%	R$ 1.898,48	50%	R$ 9.492,38	40%	R$ 7.593,90	100%	R$ 18.984,76
8	EQUIPAMENTOS – INSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO	R$ 18.050,49	10%	R$ 1.805,05	90%	R$ 16.245,44		R$ -	100%	R$ 18.050,49
9	PINTURAS E ACABAMENTOS	R$ 1.353,38		R$ -	100%	R$ 1.353,38		R$ -	100%	R$ 1.353,38
10	DEMOLIÇÕEs E RETIRADAS	R$ 1.580,56		R$ -	10%	R$ 158,06	90%	R$ 1.422,50	100%	R$ 1.580,56
11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS e ELÉTRICA	R$ 4.082,24		R$ -		R$ -	100%	R$ 4.082,24	100%	R$ 4.082,24
12	FECHAMENTOS E ESQUADRIAS	R$ 5.839,86		R$ -		R$ -	100%	R$ 5.839,86	100%	R$ 5.839,86
13	PISOS, PINTURAS E ACABAMENTOS	R$ 2.165,52		R$ -		R$ -	100%	R$ 2.165,52	100%	R$ 2.165,52
14	SERVIÇOS FINAIS	R$ 3.460,12		R$ -	50%	R$ 1.730,06	50%	R$ 1.730,06	100%	R$ 3.460,12
	TOTAL	**R$ 153.524,50**	**39,76%**	**R$ 61.047,94**	**44,29%**	**R$ 67.997,69**	**15,94%**	**R$ 24.478,88**	**100%**	**R$ 153.524,50**
	TOTAL ACUMULADO		**39,76%**	**R$ 61.047,94**	**84,06%**	**R$ 129.045,63**	**100,00%**	**R$ 153.524,51**		

Profissional: Lipiani Nunes Keller
CAU/RS A187124-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA

Acesse para verificar assinatura: https://atendimento.sapiranga.rs.gov.br/consulta/documento
Codigo para verificacao: 1846b86f8d5a3a877e8edef60f98074731be7385
Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatarios nas datas indicadas:

LIPIANI NUNES KELLER (CPF 028.972.030-30)

LIPIANI NUNES KELLER:02897203030

03/09/2026 15:31:07

E-Cidade << CA Privado << Unidade Certificadora