CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA : REDE DE ÁGUA BELA HÚ

ITEM		PREVISTO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	TOTAL
1	REDE DE DISTRIBUIÇÃO		30%	30%	30%	10%	
		R$ 110.539,75	R$ 33.161,93	R$ 33.161,93	R$ 33.161,93	R$ 11.053,98	R$ 110.539,75
2	RESERVATORIO		50%	50%			
		R$ 50.265,67	R$ 25.132,83	R$ 25.132,83			R$ 50.265,67
3	LIGAÇÕES DOMICILIARES				50%	50%	
		R$ 38.202,72			R$ 19.101,36	R$ 19.101,36	R$ 38.202,72
		R$ 199.008,14	**R$ 58.295,26**	**R$ 58.295,26**	**R$ 52.263,79**	**R$ 30.155,84**	**R$ 199.008,14**

JULIANA MICHELE SILVANO CABRERA:95001131049

JULIANA MICHELE SILVANO CABRERA:95001131049
2026.10.27 13:47:34 -03'00'