Prefeitura Municipal de
SAPIRANGA
Cidade das Rosas e do Voo Livre

CRONOGRAMA

OBRA:	**BANCA COLONIAL USE**	Referência SINAPI	BDI 1 (%) 31,26
LOCAL:	**SAPIRANGA/RS**	**jul/26**	BDI 2 (%) 28,48

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL C/ BDI	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		TOTAL (%)	TOTAL (R$)
1	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 24.676,58	69,08%	R$ 17.046,58	6,18%	R$ 1.525,01	6,18%	R$ 1.525,01	6,18%	R$ 1.525,01	6,18%	R$ 1.525,01	6,18%	R$ 1.529,95	100%	R$ 24.676,57
2	MOVIMENTO DE TERRA	R$ 2.380,27	100,00%	R$ 2.380,27	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	100%	R$ 2.380,27
3	INFRAESTRUTURA	R$ 20.589,38	25,00%	R$ 5.147,35	75,00%	R$ 15.442,04	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	100%	R$ 20.589,39
4	SUPERESTRUTURA	R$ 41.610,52		R$ -	35,00%	R$ 14.563,68	65,00%	R$ 27.046,84	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	100%	R$ 41.610,52
5	SUPRAESTRUTURA	R$ 50.114,93		R$ -		R$ -	15,00%	R$ 7.517,24	60,00%	R$ 30.068,96	25,00%	R$ 12.528,73	0,00%	R$ -	100%	R$ 50.114,93
6	ESQUADRIAS	R$ 17.266,83		R$ -		R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	100,00%	R$ 17.266,83		R$ -	100%	R$ 17.266,83
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R$ 5.753,09		R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	70,00%	R$ 4.027,16	30,00%	R$ 1.725,93	100%	R$ 5.753,09
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 11.809,27		R$ -		R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	80,00%	R$ 9.447,42	20,00%	R$ 2.361,85	100%	R$ 11.809,27
9	SERVIÇOS FINAIS	R$ 2.490,02		R$ -		R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	100,00%	R$ 2.490,02	100%	R$ 2.490,02
	TOTAL	**R$ 176.690,89**	**13,91%**	**R$ 24.574,20**	**17,85%**	**R$ 31.530,73**	**20,42%**	**R$ 36.089,09**	**17,88%**	**R$ 31.593,97**	**25,35%**	**R$ 44.795,15**	**4,59%**	**R$ 8.107,75**	**100%**	**R$ 176.690,89**
	TOTAL ACUMULADO		**13,91%**	**R$ 24.574,20**	**31,75%**	**R$ 56.104,93**	**52,18%**	**R$ 92.194,02**	**70,06%**	**R$ 123.787,99**	**95,41%**	**R$ 168.583,14**	**100,00%**	**R$ 176.690,89**	100,00%	

Sapiranga / RS, sexta-feira, 25 de setembro de 2026

Profissional: Fernanda Zanini de Freitas Lima
CAU/RS A29657-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA

Acesse para verificar assinatura: https://atendimento.sapiranga.rs.gov.br/consulta/documento
Codigo para verificacao: 8f6be83b9c1718790f68d3a188b5e81844def50e
Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatarios nas datas indicadas:

FERNANDA ZANINI DE FREITAS LIMA (CPF 707.677.850-53)

FERNANDA ZANINI DE FREITAS LIMA:70767785053

28/09/2026 17:51:57

E-Cidade << CA Privado << Unidade Certificadora