Prefeitura Municipal de
SAPIRANGA
Cidade das Rosas e do Voo Livre

OBRA/OBJETO:
CASF - REFORMA INTERNA

LOCAL/ENDEREÇO
AV. 20 DE SETEMBRO, 4742 - SAPIRANGA / RS

CRONOGRAMA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		TOTAL (%)	VALOR
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 12.750,80	35%	R$ 4.462,78	35%	R$ 4.462,78	30%	R$ 3.825,24	100%	R$ 12.750,80
2	PISOS INTERNOS	R$ 21.905,05	70%	R$ 15.333,54	30%	R$ 6.571,52	0%	R$ -	100%	R$ 21.905,05
3	SANITÁRIOS - REVESTIMENTOS DE PAREDES	R$ 14.747,57	20%	R$ 2.949,51	60%	R$ 8.848,54	20%	R$ 2.949,51	100%	R$ 14.747,57
7	CIRCULAÇÃO COZINHA	R$ 1.869,08	100%	R$ 1.869,08	0%	R$ -	0%	R$ -	100%	R$ 1.869,08
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PONTO HIDROSSANITÁRIO DORMITÓRIO BEBÊS)	R$ 3.070,82	100%	R$ 3.070,82	0%	R$ -	0%	R$ -	100%	R$ 3.070,82
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (PROJETO ENG. MATHEUS)	R$ 35.921,89	30%	R$ 10.776,57	50%	R$ 17.960,95	20%	R$ 7.184,38	100%	R$ 35.921,89
				R$ 38.462,30		R$ 37.843,79		R$ 13.959,13	TOTAL	R$ 90.265,21

Sapiranga, setembro de 2026

ANA CAROLINA OLIVEIRA DA FONSECA:75169770049

Assinado de forma digital por ANA CAROLINA OLIVEIRA DA FONSECA:75169770049
Dados: 2026.09.23 13:56:04 -03'00'

Ana Carolina O da Fonseca
Arq. e Urbanista CAU/RS A57143-1