Prefeitura Municipal de
SAPIRANGA
Cidade das Rosas e do Voo Livre

OBRA: CONSERTO COBERTURAS DOS PRÉDIOS NA PRAÇA DA BANDEIRA - E OUTROS SERVIÇOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Serviço	1° Mês		2° Mês		Valor Total
		%	R$	%	R$	R$
1	INSTALAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	100%	R$ 8.949,69	0%	R$ 0,00	R$ 8.949,69
2	REMOÇÕES E RETIRADAS	100%	R$ 1.504,16	0%	R$ 0,00	R$ 1.504,16
3	COBERTURAS EDIFICAÇÕES	80%	R$ 17.996,03	20%	R$ 4.499,01	R$ 22.495,04
4	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	20%	R$ 2.550,09	80%	R$ 10.200,36	R$ 12.750,45
5	INTERNO EDIFICAÇÕES	0%	R$ 0,00	100%	R$ 12.150,96	R$ 12.150,96
6	PAISAGISMO E MOBILIÁRIO URBANO	70%	R$ 20.862,63	30%	R$ 8.941,13	R$ 29.803,76
	TOTAL	**59,17%**	**R$ 51.862,60**	**40,83%**	**R$ 35.791,46**	**R$ 87.654,06**

ANA CAROLINA OLIVEIRA DA FONSECA:75169770049

Assinado de forma digital por ANA CAROLINA OLIVEIRA DA FONSECA:75169770049
Dados: 2026.09.29 17:23:49 -03'00'